UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ...

ESTADO DE MORELOS

ENTIDAD
CONVOCANTE:

AREA
RESPONSABLE
DEL
PROCEDIMIENTO:

No. DE LICITACION:

PROCEDIMIENTO
LICITATORIO:

Coordinacion General de Planeaciéon y Administracion
Direccion General de Infraestructura

Direccién de Desarrollo de Infraestructura

La Universidad Auténoma del Estado de Morelos (UAEM), por conducto de
la Direccion de Desarrollo de Infraestructura (DDI).

La Direccién de Desarrollo de Infraestructura, perteneciente a la Direccién
General de Infraestructura (DGI), de la UAEM; ubicada en el edificio 5 del
Centro de Lenguas (CELE), ubicado en el Campus Chamilpa de la
Universidad Autonoma del Estado de Morelos; con domicilio en Avenida
Universidad numero 1001, Colonia Chamilpa; de la Ciudad de Cuernavaca,
Morelos; cadigo postal 62209.

UAEM/BC-FAM2022-L.P.- 001-2022.

Con base en lo establecido en los articulos 18 fraccion I, 19, 20 y 21 del
Reglamento General de Obras y Servicios de la Universidad Auténoma del
Estado de Morelos (en adelante el Reglamento General) y de manera
equiparable con los articulos 1 fraccion VI, 27 fraccion |, 31 y 45 fraccion | de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas (en
adelante la Ley); se emiten las presentes Bases de Participacion en la
Licitacion Publica nimero UAEM/BC-FAM2022-L.P.- 001-2022, las cuales
se encuentran disponibles desde la publicacién de la convocatoria nimero
001/2022 publicada con fecha 09 de junio de la presente anualidad, hasta la
fecha limite para adquirir las mismas.

Dichas bases se encuentran disponibles tanto en los estrados de la la
Direccion de Desarrollo de Infraestructura (en adelante la DDI), a través del
Departamento de Licitaciones y Contratos; el cual se encuentra ubicado en
el edificio 5 del Centro de Lenguas (CELE), del Campus Chamilpa de la
Universidad Auténoma del Estado de Morelos; con domicilio en Avenida
Universidad nimero 1001, Colonia Chamilpa, de la Ciudad de Cuernavaca,
Morelos; codigo postal 62209; en un horario comprendido de lunes a viernes
de las 9 a las 15 horas. Asi como también, las presentes se encuentran
disponibles, en la siguiente pagina web:
https://www.uaem.mx/difusion-y-medios/informacion-
oficial/licitaciones/direccion-de-desarrollo-de-infraestructura-2022/

Siendo obligatorio que los convocados cumplan con los requisitos
establecidos en la convocatoria anteriormente mencionada; respecto de la
obra que sera adjudicada mediante contrato a precios unitarios y tiempo
determinado, bajo la modalidad de Licitacion Publica. Por lo que el importe
de la remuneracion o pago total que deba cubrirse al contratista se hara por
unidad de trabajo terminado, por unidad de concepto de trabajo terminado,
tal como se establece en los articulos 34 fraccion | y 45 del Reglamento
General.
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DESCRIPCION DE
LOS TRABAJOS: "Adecuaciones y mejoras del Campus Norte Biblioteca Central”.

UBICACION: Biblioteca Central Universitaria, Campus Chamilpa ubicado en: Av.
Universidad namero 1001, Colonia Chamilpa, Cuernavaca, Morelos, C.P.
62209.

TERMINOS DEL

ANTICIPO: Se otorgara el 30% del anticipo.

PLAZO DE

EJECUCION: 169 dias naturales

REQUISITOS DE PARTICIPACION PARA LA LICITACION PUBLICA MEDIANTE EL MECANISMO
DE EVALUACION BINARIO, ELABORADA CONFORME A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS Y AL REGLAMENTO GENERAL DE OBRAS Y
SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ESTADO DE MORELOS PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

DISPOSICIONES GENERALES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA.

De conformidad con lo establecido en el articulo 134, parrafo tercero de la Constitucion Politica de los
Estados Unidos Mexicanos; y con base en los articulos 1°, 2 fraccion Il, 3, 5, 7 Ultimo parrafo, 8, 9, 10,
16, 18 fraccién |, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 34 fraccion |, 35, 36, 37, 39, 40 del Reglamento
y demas disposiciones que resulten aplicables a la materia.

Teniendo que la Universidad cuenta con legislacion en materia de obras y servicios relacionados con las
mismas, se tendra la aplicacion supletoria de la Ley y su Reglamento, estrictamente por cuanto a los
procedimientos y plazos no previstos en el Reglamento General se refiere.

Los Licitantes deberan cumplir en su totalidad con los requisitos y documentos solicitados en las bases
de participacion y sus anexos, siendo de su absoluta responsabilidad el conocimiento de su contenido:
asimismo, deberan tomar en consideracion todas las precisiones pronunciadas en la junta de
aclaraciones.

Ninguna de las condiciones contenidas en la presente licitacion podra ser negociada. Las condiciones
contenidas en las bases de la licitacion, asi como las proposiciones presentadas por los Licitantes no
podran ser negociadas, de conformidad con el articulo 27 de La Ley, sin perjuicio de que la DDI pueda
solicitar a los Licitantes, aclaraciones o informacion adicional en los términos del articulo 38 de la Ley.
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BASES DE PARTICIPACION

Para efectos del presente procedimiento de licitacion, en lo sucesivo se tendran las siguientes
definiciones:

1. Glosario de términos

o Convocatoria: Documento que contiene los datos y Bases por medio de las cuales se
desarrollara el procedimiento de licitacion y en las que se describen los requisitos de
participacion correspondientes.

¢ La Convocante: La Universidad Auténoma del Estado de Morelos, por conducto de la DDI
de la Direccién General de Infraestructura adscrita a la Coordinacion General de Planeacion
y Administracion.

» Ley: Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

* Reglamento: Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

» Reglamento General: Reglamento General de Obras y Servicios de la Universidad Auténoma
del Estado de Morelos.

» Contrato: El instrumento juridico que contiene las condiciones para la contratacion y la
ejecucion de los trabajos materia de la presente Licitacion en la modalidad de precios unitarios
y tiempo determinado, y que se encuentra sujeto al presente procedimiento de Licitacion.

*» EI Contratista: La persona fisica o moral que realiza la construccidon, conservacion,
remodelacién, ampliacion, rehabilitacion, mantenimiento o prestacion de servicios de los
bienes inmuebles de la Universidad, mediante la celebracién de contratos de obra. La persona
fisica o moral que resulte adjudicada, derivado del proceso licitatorio efectuado por la
Direccion.

e Licitante: La persona fisica o moral que participe en el presente procedimiento de Licitacién.
e Comité: Comité de Infraestructura de la Universidad Auténoma del Estado de Morelos.

e Coordinacion: Coordinacion General de Planeacién y Administracion de la Universidad
Auténoma del Estado de Morelos.

¢ La Direccién: DDI de la Direccion General de Infraestructura adscrita a la Coordinacion
General de Planeacion y Administracion de la Universidad Auténoma del Estado de Morelos.

+ La Direccion General: La Direccion General de Infraestructura de la Universidad Auténo
del Estado de Morelos.
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e Dependencia o Usuario: Las Unidades Académicas y Dependencias Administrativas de la
Universidad Auténoma del Estado de Morelos, que requieran el mantenimiento, la
restauracion de inmuebles o muebles, la ejecucion de una obra o la contratacidn de un servicio
relacionado con las mismas.

» Dias Habiles: Los marcados con ese caracter en el calendario que al efecto expida la
Universidad Autbnoma del Estado de Morelos. No se incluira en esta categoria aquellos que
esten sefialados como inhabiles en circulares firmadas por las autoridades universitarias
competentes.

* Obras: Construccién, conservacion, remodelacion, ampliacion, rehabilitacion, mantenimiento
y restauracion de bienes inmuebles o muebles incorporados, adheridos a un inmueble, que
utilice la Universidad y las sefialadas en el articulo 3 de la Ley y el articulo 5 del Reglamento
General.

* Procedimiento de contratacion: Los de la Licitacion Publica.

* Binario: consiste en determinar la solvencia de las proposiciones a partir de verificar el
cumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econdémicas requeridas por la convocante,
a que se refieren los articulos 63 fraccion | y 64 del Reglamento, y 26 del Reglamento General.

» De puntos o porcentajes: que consiste en determinar la solvencia de las proposiciones, a
partir del nimero de puntos o unidades porcentuales que obtengan las proposiciones
conforme a la puntuacion o ponderacion establecida en la convocatoria a la Licitacion Publica.

* es el criterio de evaluacion de proposiciones a través del mecanismo de puntos o porcentajes
a que se refieren los articulos 63 fraccion Il y 64 del Reglamento, y 26 del Reglamento
General.

» Catalogo de Conceptos: Es el documento base generado por la DDI, que contiene la
descripcién de conceptos y cantidades a ejecutar requeridas por la Universidad Auténoma del
Estado de Morelos, y que debera contemplar el licitante para la elaboracién de su propuesta,
en el que debera registrar el nimero progresivo que le corresponda segun, concepto,
cantidad, unidad y monto total.

* Especificaciones Generales de Construccion: Especificaciones generales de
construccion: el conjunto de condiciones generales que las dependencias y entidades tienen
establecidas para la ejecucién de obras, incluyendo las que deben aplicarse para la
realizacion de estudios, proyectos, ejecucion, equipamiento, puesta en servicio,
mantenimiento y supervision, que comprenden la forma de medicién y la base de pago de los
conceptos de trabajo.

» Especificaciones particulares de construccién: El conjunto de requisitos exigidos por las
dependencias y entidades para la realizacion de cada obra, mismas que modifican, adicionan
o sustituyen a las especificaciones generales de construccion.
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e Estimacion: Es el documento generado por el contratista en periodos maximos de un mes
calendario, o bien, de conformidad con la periodicidad convenida en el contrato de obra
basado en precios unitarios y tiempo determinado, que contiene la descripcion y valuacion de
los trabajos ejecutados en un periodo determinado, aplicando los precios unitarios a las
cantidades de los conceptos de trabajos realizados, presentada para autorizacion de pago,
en el cual se aplican los precios, valores o porcentajes establecidos en el contrato en atencidn
a la naturaleza y caracteristicas del mismo, considerando, en su caso, la amortizacién de los
anticipos, los ajustes de costos, las retenciones econémicas, las penas convencionales y las
deducciones; asi como , la valuacion de los conceptos que permitan determinar el monto de
los gastos no recuperables.

¢ Normas de Calidad: Los requisitos minimos que, conforme a las especificaciones generales
y particulares de construccion que la Convocante establece para asegurar que los materiales
y equipos de instalacion permanente que se utilizan en la obra son los adecuados y acordes
con la calidad requerida.

* Partida Presupuestal: Se usara para conocer el origen de los recursos.

» Precio no aceptable: Es aquel que resulta de la investigacion de mercado y resulte superior
en un diez por ciento a lo ofertado respecto del que se observa como precio promedio en
dicha investigacion; o en su defecto, el precio promedio que resulte de las ofertas presentadas
en la misma licitacion.

* Precio conveniente: Es aquel que se determina a partir de obtener el promedio de los precios
preponderantes que resulten de las proposiciones aceptadas técnicamente en la licitacion, y
a este se le resta el porcentaje que determine la dependencia o entidad en sus politicas, bases
y lineamientos.

¢ Precio unitario: Importe de la remuneracién o pago total que deba cubrirse al licitante que
resulte adjudicado, por unidad de concepto terminado ejecutado conforme al proyecto,
especificaciones de construcciéon y normas de calidad.

« Bitacora: Es el instrumento técnico juridico de control de los trabajos, en el que deberan
referirse los asuntos importantes que emanan del contrato de obra que se desarrollen durante
la ejecucion de las obras y servicios, el cual servira como medio de comunicacion
convencional entre las partes que firman el contrato respectivo. La bitacora es el instrumento
tecnico que constituye el medio de comunicacion entre las partes que formalizan el contrato,
en la cual se registran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la
ejecucion de los trabajos.

» Universidad UAEM: Universidad Auténoma del Estado de Morelos (UAEM).
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2. Descripcidn general de realizacion de trabajos y eventos

e S e S e : - Plazo de
Ng Pe"’-‘?-’lg‘?“’? De ‘._‘?S-"Ef‘?‘bal;., : Al Locahdad | ejecucién
1 “Adecuaciones y mejoras Campus Norte | Cuernavaca, Chamilpa 169 dias

Biblioteca Central”. Morelos. P naturales

Programa de Eventos:
Las fases del procedimiento de adjudicacion de la obra que se licita, quedaran sujetos a las fechas
que a continuacion se refieren:

No &= T akdlc = . “Fecha.' i Homa
1 | Visita al sitio de los trabajos 10 de junio del 2022 10:00
2 | Junta de aclaraciones 17 de junio del 2022 10:00
3 | Presentacion y Apertura de las Proposiciones 30 de junio del 2022 10:00
4 | Fecha programada para la lectura del Fallo 11 de julio del 2022 14:00
5 | Fecha probable de firma del contrato 16 de julio del 2022 10:00
6 | Fecha probable de inicio de los trabajos 16 julio del 2022

LUGAR: los registros para cada acto que con antelacion se enlistan se llevaran a cabo en las oficinas
que ocupa la DDI de la UAEM.

3. Origen de los recursos

La Universidad Auténoma del Estado de Morelos, en lo sucesivo “LA UAEM”: ubicada en avenida
Universidad numero 1001 de la colonia Chamilpa, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, cédigo postal
62209, manifiesta que cuenta con la suficiencia presupuestal de los trabajos objeto del procedimiento
que nos ocupa, teniendo que las erogaciones materia del presente procedimiento de contratacion
seran efectuadas con recursos federales del Fondo del Ramo General 33 “Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios” en concreto del Fondo de Aportaciones Muiltiples para el
presente ejercicio fiscal 2022 del Ramo General 33, Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios, Fondo de Aportaciones Mdltiples (FAM), en su componente de
Infraestructura Educativa Superior, ejercicio fiscal 2022, con fundamento en los articulos 1° fraccion
V1, 24 parrafos primero y segundo de la Ley, en correlacion con el articulo 1, 7 ultimo parrafo del
Reglamento General.
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Para el caso que |a falta de ministracion de los recursos en tiempo y forma impidan la consumacion del
procedimiento licitatorio mediante la emisién del fallo que determina la adjudicacion de la obra, la DDI
podra cancelar el presente procedimiento de Licitacion Publica por caso fortuito; causas de fuerza
mayor; cuando existan circunstancias justificadas que provoquen la extincion de la necesidad de
contratar los trabajos, o que de continuarse con el procedimiento de contratacién, se pudiera
ocasionar un dafio o perjuicio a la Universidad, conforme lo previsto en el articulo 40 de la Ley, a
efecto de no contravenir lo dispuesto por el articulo 39 de la Ley precitada y 29 del Reglamento
General.

En virtud de lo anterior, las etapas del presente procedimiento de Licitacion Publica quedaran
supeditadas a la ministracion en tiempo y forma de los recursos correspondientes del Ramo General
33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Fondo de Aportaciones
Multiples (FAM), en su componente de Infraestructura Educativa Superior, ejercicio fiscal de 2022 al
Fondo de Aportaciones Multiples 2022, por parte del Gobierno del Estado de Morelos a la Universidad
Auténoma del Estado de Morelos, que amparen la suficiencia presupuestal para cubrir las
obligaciones derivadas de la adjudicacién de la obra; en el entendido que la falta de ministracion de
los recursos en tiempo y forma se tendra como una causal de fuerza mayor que impida a la
Universidad continuar el procedimiento licitatorio; motivo para la DDI para decretar la cancelacion del
procedimiento licitatorio, toda vez que de presentarse esta hipotesis pudiera generarse un dafio o
perjuicio a la Universidad con relacién a las obligaciones generadas a raiz de la consumacion de los
actos del procedimiento, la adjudicacién de la obra y la consecuente formalizacion del contrato. En la
determinacion de la DDI de dar por cancelado el procedimiento licitatorio, debera precisar este
supuesto que motiva dicha decision, notificando por escrito a los licitantes que hayan determinado
participar y al Organo Interno de Control, dentro de los diez dias habiles siguientes a la cancelacion,
las razones justificadas que funden y motiven dicha determinacién y cubriran los gastos no
recuperables que en su caso procedan, siempre que sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con la licitacion publica correspondiente.

No seré procedente contra la cancelacion de la licitacidn recurso alguno; sin embargo, los licitantes
podran interponer la inconformidad conforme al articulo 66 del Reglamento General.

4. Consulta de las bases

Las bases del presente procedimiento de licitacion se encuentran disponibles en el sitio: en el sitio:
https://www.uaem.mx/difusion-y-medios/informacion-oficial/licitaciones/direccion-de-desarrollo-de-
infraestructura-2022/, y la oficina del Departamento de Licitaciones y Contratos en la DDI, en el edificio
5 del Centro de Lenguas, CELE por sus siglas, ubicado en el campus Chamilpa de la Universidad
Autonoma del Estado de Morelos esta maxima Casa de Estudios, ubicado en avenida Universidad
numero 1001 de la Colonia Chamilpa, codigo postal 62209, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos,
misma que pondra a disposicion de los interesados un ejemplar impreso para consulta en un horario
comprendido de 09: 00 a las 15:00 y su obtencion sera gratuita, el licitante debera presentar un escrito,
manifestando su interés en participar, y un CD o un a USB en el que se le grabara la informacién relativa
al procedimiento. “LA CONVOCANTE” no proporcionara ejemplares impresos a las personas fisicas y
morales que participen.

5.- Del anticipo
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El otorgamiento y amortizacion del anticipo se sujetara a los procedimientos establecidos conforme a los
articulos 39 fraccion |l y 40 del Reglamento General y el articulo 50 de la Ley.

T - — N——

La Direccion otorgara un anticipo del 30% (Treinta por ciento) considerando el LV.A., del monto de la
proposicion, con la finalidad de que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construccion de sus
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria
y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccion de materiales
de construccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos que
deberan otorgar.

Previamente a la entrega del anticipo, el contratista debera presentar al Area responsable de la ejecucion
de los trabajos un programa en el que establezca la forma en que se aplicara dicho anticipo.

6.- De la visita al sitio de los trabajos

La visita al sitio en donde se desarrollaran los trabajos se llevara a cabo el dia 10 de junio de 2022 a las
10:00 A.M. Para tales efectos, el punto de reunién sera en el edificio A-43 de la Biblioteca Central,
ubicado en el campus Chamilpa de la Universidad Auténoma del Estado de Morelos de esta maxima
Casa de Estudios; ubicado en Avenida Universidad nimero 1001 de la Colonia Chamilpa, de la ciudad
de Cuernavaca, Morelos; codigo postal 62209; para posteriormente trasladarse al lugar de ejecucion
de la obra.

Una que se realice la visita al sitio de los trabajos, se extendera una constancia a cada licitante y se
levantara el acta correspondiente; lo anterior, de conformidad con los articulos 20 fraccién Ill y 24
parrafo |l del Reglamento General.

La visita tendra por objeto que los licitantes conozcan e inspeccionen el lugar donde se realizara la obra,
a efecto de que los mismos hagan las valoraciones de los elementos que se requieran y los grados de
dificultad de la ejecucion de la obra; asi como también para que los licitantes estimen las condiciones
locales, climatolégicas o cualquier otra que pudiera afectar la realizacion de los trabajos.

En ninguin caso la Convocante asumira responsabilidad por las conclusiones que los licitantes obtengan
al examinar los lugares y circunstancias antes sefialadas, y el hecho que un licitante no se familiarice
con las condiciones imperantes, no lo exime de su obligacion para ejecutar y concluir la obra en la forma
y términos que se convengan para el caso de que resulte adjudicado derivado del procedimiento de
licitacion.

La visita al sitio de los trabajos sera optativa para los licitantes, sin embargo, en su propuesta deberan
incluir un escrito debidamente firmado por el representante legal, en el que manifieste conocer el sitio
de realizacion de los trabajos y sus condiciones ambientales; por lo que no podran invocar su
desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo; asi mismo, podran asistir los
interesados y/o sus auxiliares.

Al sitio de realizacion de los trabajos, podran asistir los interesados y/o sus auxiliares, asi como
aquellos que autorice la convocante; los licitantes que requieran con posterioridad acudir a la visita,
podra permitirseles el acceso al lugar en que se llevaran a cabo los trabajos, siempre y cuando lo
soliciten con anticipacion de setenta y dos horas antes de la recepcién y apertura de proposiciones.
En estos casos, la convocante no tendra la obligacion de designar a un técnico que guie dicha visita.
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7. Junta de aclaraciones

El acto sera presidido por el Director de Desarrollo de Infraestructura o por el trabajador designado
por la Convocante y quien debera ser asistido por un representante del area requirente de los
trabajos, a fin de que se resuelvan en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los
licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la convocatoria. Como invitados el usuario y
el Organo Interno de Control o un representante de este Ultimo, a fin de que se resuelvan en forma
clara y precisa las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos
en la convocatoria.

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria,
deberan presentar un escrito en las oficinas de la DDI, en el que expresen su interés en participar en
la licitacion, por si 0 en representacion de un tercero, manifestando en todos los casos los datos
generales del interesado y, en su caso, del representante. Las solicitudes de aclaracion, podran
entregarse personalmente en la junta de aclaraciones, a mas tardar veinticuatro horas antes de la
fecha y hora en que se vaya a realizar la citada junta.

Al concluir cada junta de aclaraciones podra sefialarse la fecha y hora para la celebracion de
ulteriores juntas, considerando que entre la Ultima de éstas y el acto de presentacién y apertura de
proposiciones debera existir un plazo de al menos seis dias naturales. De resultar necesario, la fecha
sefalada en la convocatoria para realizar el acto de presentacion y apertura de proposiciones podra
diferirse.

La Junta de Aclaraciones se celebrara el dia 17 de junio de 2022, en punto de las 10:00 A.M. en la Sala
de Juntas de la DDI, que se encuentra ubicado en el edificio nimero 5 del Campus Chamilpa, que ocupa
el Centro de Lenguas extranjeras (CELE), ubicado en avenida Universidad No. 1001 de la Colonia
Chamilpa, de la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, cédigo postal 62209.

De cada junta de aclaraciones se levantara un acta en la que se haran constar los cuestionamientos
formulados por los interesados, y las respuestas de la convocante que contendra las preguntas
formuladas en tiempo y forma, las cudles se presentaran de manera previa a dicha junta por parte de
los licitantes, mediante oficio dirigido al Director de la DDI; las respuestas a dichas preguntas previas,
se emitiran por parte de la DDI y en su caso, también los datos relevantes de la visita al sitio de los
trabajos; entregando copia a los interesados que se encuentren presentes. El acta que al efecto se
levante con motivo del acto referido sera firmada por los asistentes, quiénes previamente hayan
mostrado su interés en participar, acreditando su personalidad y formulando la solicitud de aclaraciones.
La falta de firma de algun licitante en el acta correspondiente no invalidara su contenido y efectos. El
contenido de la misma se pondra a disposicion de quienes no hayan asistido, en las oficinas que ocupa
la DDI. De conformidad con lo anterior, se recomienda a los licitantes que asistan al acto de Junta de
Aclaraciones.

Cualquier modificacion a las presentes Bases, sera considerada como parte integrante de la
convocatoria, la persona que no presente su escrito para la formulacion de preguntas a las que se
refiere el articulo 35 parrafo Ill de la Ley, podra asistir en calidad de observador bajo la condicién de
abstenerse de participar y de intervenir de cualquier forma.

10 de 46 | UAEM/BC-FAM2022,) .-001-2%'4 A




Coordinacion General de Planeacion y Administracién

] Direccion General de Infraestructura
TN RS D A D AT N O DL g e e i e
ESTADO DE MORELOS

Direccion de Desarrollo de Infraestructura
8. De las modificaciones a la convocatoria

La Direccion pedra modificar los plazos y otros aspectos establecidos en la convocatoria o en las bases
de la licitacion, cuando menos con tres dias habiles de anticipacién a la fecha sefialada para la
presentacion y apertura de proposiciones. Debiendo publicar el aviso a través de los mismos medios
utilizados para su publicacion.

En cumplimiento a lo establecido en el articulo 40 ultimo parrafo de la Ley y el articulo 23 del
Reglamento General, cuando derivado de la o las juntas de aclaraciones se determine posponer la
fecha de celebracion del acto de presentacion y apertura de proposiciones, dicha modificacion
guedara asentada a través del acta de junta de aclaraciones, el diferimiento debera considerar la
existencia de un plazo de al menos seis dias naturales desde la fecha en que concluya la junta de
aclaraciones hasta el momento del acto de presentacion y apertura de proposiciones.

Cualquier modificacién a la convocatoria de |a licitacion, incluyendo las que resulten de la o las juntas
de aclaraciones, formara parte de la convocatoria y debera ser considerada por los licitantes en la
elaboracién de su proposicion conforme a los articulos 27 y 35 parrafo tercero de la Ley.

9. De la experiencia técnica y capacidad financiera que debera demostrar el
licitante

El licitante debera demostrar su capacidad financiera con el capital contable de la declaracién fiscal
de los dos ultimos ejercicios fiscales o balance general, emitidos por Contador Publico acreditado por
la Direccion General de Profesiones de la Secretaria de Educacion Publica para ello, por lo que
debera incluir en dicha documentacion copia de la cédula profesional de dicho Contador. Para el caso
de empresas de reciente creacion o personas fisicas de reciente inscripcion ante la autoridad fiscal
competente, acreditaran su capacidad financiera con los estados financieros actualizados o con las
declaraciones provisionales de impuestos respectivamente.

10. La documentacidn legal y administrativa, formas en que el licitante debera acreditar su
existencia y personalidad juridica; o en su caso, presentara su registro en el Padrén de
Contratistas de la DDI actualizado

Ademas de cumplir las formalidades referidas en el parrafo anterior, para acreditar su existencia y
personalidad juridica, los licitantes que deseen participar del presente procedimiento licitatorio
deberan integrar los documentos y poderes en su caso, para acreditar su existencia legal, experiencia
y capacidad técnica:

1) Acta constitutiva de la persona moral, incluyendo las modificaciones a la misma, asi como el poder
notarial del representante legal tratdndose de personas morales, todos en original o copia
certificada y copia simple para su cotejo, sefialando en la misma los datos del representante legal,
anexando ademas copia de identificacion oficial del representante legal.

) Registro ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, que acredite las actividades
profesionales y empresariales a que se dedica.

lll) Cédula Fiscal.

IV) Comprobante de domicilio vigente (maximo un mes anterior).

V) Estados financieros del ejercicio vigente y del inmediato anterior firmados por el Contador
autorizado, anexando original y copia de su cédula profesional para su cotejo.
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Ultima declaracion anual de la persona moral o fisica, adjuntando recibo de pago.

Pagos provisionales de impuestos del ejercicio actual.

Registro Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Manifestacion bajo protesta de decir verdad, de estar al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales federales, en términos del articulo 32-D del Codigo Fiscal de la Federacion
(Constancia de Situacion Fiscal).

Tratandose de personas fisicas, debera entregar la documentacion referida en los incisos Ill al
IX, aqui sefialados; ademas, deberan presentar original o copia certificada del acta de nacimiento,
y

Original y copia de identificacién oficial, titulo o cédula profesional.

Capacidad financiera, podra ser demostrada con el capital contable de la declaracion fiscal anual
de los dos ultimos ejercicios fiscales o balance general, auditados por Contador Publico, por lo que
debera anexar al mismo, copia de la cédula profesional de dicho contador.

Adicionalmente a los documentos sernalados, deberan de anexar a su oficio de solicitud de
revision, los siguientes documentos:

Escrito en el que manifieste el domicilio para oir y recibir todo tipo de notificaciones y
documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratacidon y, en su caso, del
contrato respectivo, mismo que servira para practicar las notificaciones, auln las de caréacter
personal, las que surtiran todos sus efectos legales mientras no se sefiale otro distinto. Este
punto podra ser corroborado mediante visita fisica de “La Convocante” para verificar su
existencia.

Escrito mediante el cual declare que no se encuentra en alguno de los supuestos que
establecen el articulo 17 del Reglamento General.

Escrito mediante el cual la persona moral manifieste que su representante cuenta con las
facultades legales suficientes para suscribir el contrato y obligar a su representada en términos
de Ley mismo que contendra los datos siguientes:

De la persona moral: Clave del Registro Federal de Contribuyentes, denominacion o razén
social, descripcion del objeto social de la empresa; relacion de los nombres de los accionistas,
numero y fecha de las escrituras publicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso,
sus reformas o modificaciones, sefialando nombre, nimero y circunscripcion del notario o
fedatario publico que las protocolizé; asimismo, los datos de inscripcion en el Registro Publico
de la Propiedad y de Comercio o su equivalente.

Del representante: nombre del apoderado, nimero y fecha del instrumento notarial del que se
desprendan las facultades para suscribir la propuesta, sefialando nombre, numero y
circunscripcion del notario o fedatario publico que los protocolizé.

Las personas fisicas: deberan presentar original o copia certificada del Acta de nacimiento.
En ambos casos presentar identificacion oficial original del representante legal con foto.

Declaracion de integridad, mediante la cual el Licitante manifiesten bajo protesta de decir
verdad, de que por si mismo o a través de interpdsita persona, se abstendra de adoptar
conductas para que los servidores publicos de la convocante, induzcan o alteren las
evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratacion y cualquier
otro aspecto que nos otorguen condiciones mas ventajosas, con relacion a los demas
participantes.

Original y copia de la identificaciéon oficial vigente con fotografia (visible), tratandose de
personas fisicas o del apoderado legal en el caso de personas morales, tales como, credencial
de elector, pasaporte o cédula profesional.
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F)  Esrequisito para el licitante entregar escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad,
que es de Nacionalidad Mexicana (haciendo referencia a la obra, nimero de licitacién y persona
fisica 0 moral segun sea el caso).

G) Curriculum y catalogo de proyectos afines a los trabajos solicitados en la licitacion.

La presentacion de estos documentos servira para constatar que el licitante cumple con los requisitos
legales y administrativos necesarios, sin perjuicio de realizar su analisis detallado.

Los documentos a que se hace referencia “La Convocante” conservara los mismos para integrarlo en el
expediente respectivo.

A fin de dar cumplimiento a lo previsto en el articulo 21 fracciones VI, VIl y VIl del Reglamento General,
“la Convocante” llevara a cabo la revisién, a fin de verificar que los interesados cumplan con los requisitos
de la convocatoria respecto a la existencia y personalidad juridica, especialidad, experiencia y capacidad
de los interesados. Como resultado de la revision, la DDI emitira una Constancia de acreditacion de
documentos de haber cumplido con todos los requisitos de la convocatoria, la cual debera de integrarse
preferentemente en el sobre de su propuesta técnica.

En el caso de los Licitantes que se encuentran ya registrados en el padron de contratistas de la DDI,
presentaran su Acreditacion, lo cual no los exime de presentar la documentacion actualizada solicitada
en la presente licitacion.

Para verificar la capacidad financiera para llevar a cabo los trabajos de la presente licitacion, los
licitantes deberan presentar las declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados o no de los
ultimos dos ejercicios fiscales o, en caso de empresas de nueva creacion, los mas actualizados a la
fecha de presentacion de proposiciones, anexando carta bajo protesta de decir verdad del contador
publico que realizo los estados financieros, copia simple con firma autografa de su cédula profesional
e IFE (por ambos lados), ademas debera presentar documento vigente expedido por el Sistema de
Administracion Tributaria (SAT) y por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el que se emita

opinién positiva sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, con el contenido y alcance
siguiente:

Los parametros financieros que EL LICITANTE debera de cumplir, para demostrar su capacidad de
recursos econémicos, son los siguientes:

a) Que el capital neto de trabajo (CNT) cubra el financiamiento de los trabajos a realizar. Se
tendra como suficiente dicho capital neto, cuando el importe del ultimo ejercicio fiscal del activo
circulante (AC) menos el pasivo circulante (PC) sea igual o mayor del 20% del valor del
importe de su propuesta econdmica sin IVA.

Asi mismo debera cumplir cuando menos con uno de los parametros financieros siguientes:

b) Que EL LICITANTE demuestre una suficiente capacidad para pagar obligaciones. Se tendra
como suficiente dicha capacidad cuando el importe del ultimo ejercicio fiscal del AC entre PC
sea igual o mayor de 1.1 unidades y el activo total (AT) entre el pasivo total (PT) sea igual
o mayor a 2.0 unidades.

c). Que EL LICITANTE demuestre un aceptable grado en que depende del endeudamiento y la
rentabilidad de la empresa es aceptable. Se tendra como aceptable dicho grado d
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endeudamiento y rentabilidad de EL LICITANTE cuando el importe del ultimo afio fiscal del
PT entre AT sea igual o menor 70%.

En el caso de proposiciones presentadas en forma conjuntas o en grupo, se sumaran los CNT, AC,
PC, AT y PT, para cumplir con los parametros sefalados en los incisos anteriores.

Las proposiciones presentadas deberan ser firmadas autografamente por los licitantes o sus
apoderados designados para tales efectos. El licitante podra designar a la persona que suscriba la
proposicion en la licitacion, que debera contar con los documentos notariales que lo acrediten como
apoderado o administrador de la empresa, con facultades legales expresas para comprometerse y
contratar en nombre y representacion de la misma. La persona antes citada, siempre y cuando tenga
las facultades para delegar a su vez facultades a un tercero, podra otorgar mediante carta poder simple
a otra, para que en su nombre y representacion asista a los diferentes actos de la licitacion, firmada ante
dos testigos y debiendo acompanar original y fotocopia de identificacion oficial visible y vigente de la
persona que otorga el poder, de quien lo recibe y de los testigos; en el entendido de que solamente la
persona que cuente con las facultades legales suficientes para actos de administracion estara en
posibilidad de suscribir el contrato a nombre de su representada y para el caso que resulte adjudicada.

El sobre que contenga la proposicién de los licitantes debera entregarse en la forma y medios que
prevé el numeral 18 fraccién Il de estas bases.

11. Del plazo de ejecucion de los trabajos

El plazo de ejecucion de los trabajos seran los indicados en el numeral dos, que contiene el calendario
de los actos del procedimiento licitatorio; la fecha de inicio programada para la ejecucién de los trabajos
sera un dia habil posterior a la fecha de suscripcion del contrato, y la fecha de terminacion programada
sera el lapso establecido en las presentes bases, que debera corresponder a su programa o calendario
de obra. De ser necesario, la persona adjudicada considerara ampliar los horarios de trabajo hasta
dobles turnos o mas para dar término a los trabajos en tiempo y forma, sin que esto represente un costo
adicional para “La Convocante”.

12. Del idioma y moneda en que deberan presentar la propuesta

El presente procedimiento de licitacién es de caracter presencial; los licitantes que deseen participar
de dicho procedimiento deberan integrar su propuesta en idioma espafiol, y la cotizacién por los
trabajos a ejecutar debera hacerse en moneda nacional. Los precios unitarios deberan ser reflejados
con dos decimales (ejem. $00.00).

13. De las restricciones para participar en el presente
procedimiento de licitacion publica

No podran participar en el presente procedimiento, aquellos licitantes que se encuentren dentro de los
supuestos contenidos en el articulo 17 del Reglamento General y de manera equiparable el articulo 51
de la Ley. De igual modo, estaran impedidas para participar en este procedimiento aquellas personas
fisicas o morales inhabilitadas por resolucién judicial emitida por autoridad competente; o bien, aquellas
que mantengan algun litigio de caracter laboral o de otra indole en contra la Universidad Auténoma del
Estado de Morelos.
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14. Indicacién que de ninguna condicidon contenida
en las presente bases podra ser negociada

Las condiciones contenidas en las bases de la licitacion, asi como las proposiciones presentadas por
los Licitantes no podran ser negociadas, de conformidad con el articulo 27 de la Ley, sin perjuicio de
que la Direccion pueda solicitar a los Licitantes, aclaraciones o informacién adicional en los términos
del articulo 26 del Reglamento General y 38 de la Ley.

15. De la informacién técnica que proporcionara “La Convocante”

Con lafinalidad de que los licitantes estén en posibilidad de integrar su propuesta de manera correcta,
la DDI proporcionara a los licitantes de manera anexa a las presentes bases en forma digital de la
siguiente informacién:

Condiciones o requerimientos de las bases del procedimiento licitatorio y sus anexos.

Modelo de Contrato de Obra en la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado.

Proyecto ejecutivo.

Catalogos de conceptos, conteniendo descripcién, unidades de medicién, cantidades de trabajo,
para integrar los precios unitarios con numero y letra e importes por partidas y subpartidas, por cada
uno de los conceptos y del total de la proposicion.

. Especificaciones Generales y particulares cuando aplique.

PSR

Para el presente procedimiento licitatorio, “La Convocante” manifiesta que no proporcionara material de
obra alguno, ni herramienta o equipo de instalacion permanente a los licitantes para la ejecucién de los
trabajos.

16.- De la prohibicion para subcontratar los trabajos

En términos de lo establecido por los parrafos penultimo y ultimo del articulo 47 de la Ley, el articulo 43
fraccion Il del Reglamento General, el licitante que resulte adjudicado para ejecutar los trabajos, no podra
hacerlos ejecutar por otro; pero, con autorizacion previa de la DDI, podra hacerlo respecto de partes
del contrato o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacion en las obras. Esta
autorizacion previa no se requerird cuando la DDI sefale especificamente en las bases de la
licitacion, las partes de los trabajos que podran ser objeto de subcontratacion. En todo caso, el
contratista seguira siendo el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos ante la Universidad
Auténoma del Estado de Morelos.

Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podran ser transferidos por el -
contratista en favor de cualquier otra persona, con excepcion de los derechos de cobro sobre las
estimaciones en cuyo caso se debera contar con el consentimiento de manera previa y por escrito de
parte de la Universidad, en caso de no existir autorizacion esto sera causa de rescisiéon administrativa
del contrato.

17. Presentacion conjunta de propuestas

De conformidad con lo estipulado en el articulo 36 segundo parrafo de La Ley, y en los articulos 47
80 del Reglamento, para participar en esta licitacion, dos o mas personas podran agruparse
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presentar una sola proposicién sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso
de personas morales, siempre que para tales efectos, en la proposicion se establezcan con precision
y a satisfacciéon de la Direccién, las partes de los trabajos que cada persona se obligara a ejecutar y
se cumpla con los requisitos siguientes:

a) Cualquiera de los integrantes de la agrupacion podra presentar el escrito (formato libre), mediante
el cual manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de
contratacién.

b) Deberan celebrar entre si un convenio privado en los términos que establece el articulo 47 del
Reglamento el que contendra lo siguiente:

I. Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, identificando,
en su caso, los datos de los testimonios publicos con los que se acredita la existencia legal de las
personas morales de la agrupacion y de haberlas, sus reformas y modificaciones, asi como el nombre
de los socios que aparezcan en éstas.

II. Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas sefialando, en
su caso, los datos de las escrituras publicas con las que acrediten las facultades de representacion.
[Il. Designacién de un representante comun, otorgandole poder amplio y suficiente para atender todo
lo relacionado con la proposicién y con el procedimiento de licitacion publica

IV. Descripcion de las partes objeto del contrato que correspondera cumplir a cada persona
integrante, asi como la manera en que se exigira el cumplimiento de las obligaciones, y

V. Estipulacién expresa de que cada uno de los firmantes quedara obligado junto con los demas
integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, segln se convenga, para efectos del
procedimiento de contratacion y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo;

En el supuesto de que se adjudique el contrato a los licitantes que presentaron una proposicién conjunta,
el convenio indicado en el articulo 47 fraccion Il de las facultades del apoderado legal de la agrupacion
que formalizara el contrato respectivo deberan constar en escritura publica, salvo que el contrato sea
firmado por todas las personas que integran la agrupacién que formula la proposicion conjunta o por sus
representantes legales, quienes en lo individual deberan acreditar su respectiva personalidad, o por el
apoderado legal de la nueva sociedad que se constituya por las personas que integran la agrupacion
que formul6 la proposicion conjunta, antes de la fecha fijada para la firma del contrato, lo cual debera
comunicarse mediante escrito a la convocante por dichas personas o por su apoderado legal, al
momento de darse a conocer el fallo o a mas tardar en las veinticuatro horas siguientes.

18. De la elaboracién y presentacion de las proposiciones

Los licitantes prepararan sus proposiciones conforme a lo establecido en las presentes bases para el
procedimiento de licitaciéon publica, asi como en las aclaraciones y modificaciones que en su caso
hayan resultado de la(s) junta(s) de aclaraciones.

I. Entrega de documentacion necesaria para la elaboracion de las propuestas; con la finalidad de que
los licitantes realicen adecuadamente la integracion de sus propuestas (econémicas, técnicas y legales),
la Convocante entregara a los participantes, adjunto a estas bases, los siguientes formatos y
documentos:

. Formatos para integrar la documentacion legal. (Anexos: “DLA-A” al “DLA-I").
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Il. Formatos para integrar la documentacion técnica. (Anexos: “PT-1" al “PT-17").

lll. Formatos para integrar la documentacion economica. (Anexos: “PE-1" al “PE-13d").
IV.  Proyecto Ejecutivo.

V. Catalogo de Conceptos con expresion de cantidades y/o volumenes.

VL.  Modelo de Contrato sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado y
VIl. Especificaciones Generales y Particulares de construccién (cuando aplique).

Asi mismo, para formular su propuesta los licitantes deberan atender a los aspectos sefialados en
las NORMAS DE CONSTRUCCION E INSTALACIONES - LIBRO 3, emitidas por el Comité
Administrador del Programa Federal de Construccion de Escuelas y actualmente por el Instituto
Nacional de la Infraestructura Educativa. La ejecucion de la obra se llevara a cabo en apego a lo
establecido por la Ley y su Reglamento, asi como al Reglamento General.

Il. Forma de presentacion que se requiere para preparar la Proposicion.- La entrega de
proposiciones se hara en un sobre completamente cerrado y sellado, que contendra en sobres
por separado las propuestas técnica y la propuesta econdémica, las cuales deberan prepararse
conforme a los anexos e instructivos de llenado que se acompafian a estas bases de licitacion,
claramente identificados en su parte exterior. La documentacién distinta a la propuesta técnica y
economica debera entregarse fuera de dichos sobres, conforme lo establecido por el articulo 25 del
Reglamento General. Para la presentacion de las propuestas, de no ser el titular de la empresa
participante, este debera presentar oficio donde contengan los datos enunciados en los incisos a) y
b) del numeral 17. Presentacion conjunta de propuestas y del articulo 24 del Reglamento General.
Dichas solicitudes podran entregarse conforme a lo establecido del articulo 35 de la Ley.

Una vez presentada la propuesta, ninguno de los participantes podra desistirse de la misma y retirar
su propuesta durante el proceso de licitacion.

Los licitantes que hayan efectuado de manera previa la revision de la documentacién distinta a la
propuesta técnico-econémica y que hayan obtenido la Constancia de Acreditacion de cumplimiento
de los requisitos de la convocatoria, deberan presentar la mencionada constancia en dicho acto que
se realizara en el edificio 5 del Centro de Lenguas, CELE por sus siglas, ubicado en el campus
Chamilpa de la Universidad Auténoma del Estado de Morelos esta maxima Casa de Estudios, ubicado
en avenida Universidad numero 1001 de la Colonia Chamilpa, cédigo postal 62209, en la ciudad de
Cuernavaca, Morelos, en un horario comprendido de 09: 00 a las 15:00. Ademas, deberan considerar
los aspectos siguientes:

a. Las propuestas deberan presentarse en el orden que se establece en el numeral 19 de las presentes
bases, en el sobre cerrado y sellado, claramente identificados en su parte exterior y
debidamente rotulado, indicando si corresponde a la propuesta técnica o econdomica, el
nombre del Licitante, la obra y el nimero de licitacién en la que participa, una vez presentada la
propuesta, ninguno de los participantes podra retirarla durante el proceso de la licitacion.

b. Se entregara la proposicion completa en original.

c. Las proposiciones, deberan ser firmadas autégrafamente en cada una de sus fojas que la integren por
los Licitantes, o sus representantes que cumplan con la documentacion oficial que los respalda.

d. Se podran utilizar el nimero de hojas que se requiera para el llenado de cada uno de los anexos que
integran su propuesta, inclusive podran ser elaborados y llenados en el formato del programa de
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computo que utilice, siempre y cuando contengan todos los datos indicados en los formatos y se
apegue a los requisitos y desglose solicitado en sus instrucciones de llenado.

e. Todos los escritos que deba presentar el Licitante dentro de su propuesta, se elaboraran en papel
membretado del Licitante, debidamente firmados.

f. Las personas fisicas o morales que participan como asociacién, presentaran las propuestas en papel
membretado de la empresa designada como representante comun, atendiendo lo sefialado en el
numeral 17 de estas bases.

g. Con la finalidad de agilizar el proceso licitatorio, la propuesta debera presentarse preferentemente en
carpetas, con separadores, foliadas preferentemente de manera individual sus hojas y anexos; el no
cumplir con esta condicion, no es causa de desechamiento de la propuesta. En el caso de que alguna
o algunas hojas de los documentos mencionados carezcan de folio y se constate que la o las hojas
no foliadas mantienen su continuidad y que no afecte la solvencia de la propuesta, no se desechara
Su propuesta.

h. Se solicita entregar por separado en un CD, el archivo electronico que contenga los documentos de
la propuesta técnica y econémica en Word y Excel debiendo integrarlo en la carpeta o sobre
correspondiente.

Las condiciones establecidas por la convocante, que tengan como proposito facilitar la presentacién de
las proposiciones y agilizar la conduccion de los actos de la licitacién, asi como cualquier otro requisito
cuyo incumplimiento por si mismo, no afecte la solvencia de las propuestas, no seran objeto de
evaluacion.

19. Documentos que deberan integrar la propuesta, legal y administrativa, técnica
y economica del licitante

El sobre debera contener los siguientes anexos identificados con los mismos titulos y ordenados en
la secuencia que se indica a continuacion:

I. Documentacion Legal y Administrativa que presentara el licitante en sobre, antes de la propuesta
técnica, es la siguiente:

ANEXOS: DOCUMENTOS PROPORCIONADOS POR LA LICITANTE:
DLA-A Manifestacion de datos generales de la persona fisica o moral.
DLA-B Manifestacion expresa de la persona fisica o moral, respecto de las facultades

suficientes con las que cuenta, para comprometerse con la Licitacion.

DLA-C Manifestacién de no encontrarse en alguno de los supuestos del articulo 32-D del
Cadigo Fiscal de la Federacién.

DLA-D Manifestacion de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en los
articulos 51y 78 de la Ley y 17 del Reglamento General.

DLA-E Acreditacion ante la UAEM, respecto del alta en el padron de contratistas de la
UAEM; lo anterior, con fundamento en los establecido en el articulo 9 de
Reglamento General.
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DLA-F Manifestacion de la declaracion de integridad (abstencion de adoptar conductas
contrarias a la Ley).

DLA-G Denominado Opinién de Cumplimiento (32-D).

DLA-H Datos para efecto de pago a través de transferencia electronica.
DLA-I Manifestacion de ser de nacionalidad mexicana (persona fisica o moral).

Il. Documentos que debera integrar el licitante en el sobre que contenga la Propuesta Técnica

ANEXOS: DOCUMENTOS TECNICOS PROPORCIONADOS POR LA LICITANTE:

Manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad, de conocer los proyectos
arquitectonicos y de ingenieria; las normas de calidad de los materiales y las
PT-1 esp_ecificaciones_ generales y particulares de_ construcci()n_ gue.la Convocante le
- hubiere proporcionado; las leyes, convocatoria, bases de licitaciéon y reglamentos
aplicables; asi como también, su conformidad de ajustarse a sus términos.

P2 | Manifestacion escrita en la que se sefiale la no subcontratacion de los trabajos.

Todos los interesados que decidan agruparse para presentar una proposicion y |
que firmen el convenio de participacién conjunta, presentaran copia simple del
PT-3 ‘Convenio de Participacion”, cumpliendo con los lineamientos del numeral 17 de

estas bases de licitacion. (Formato libre). En caso de no encontrarse en este
supuesto, debera manifestar que “NO APLICA”.

Manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad, de conocer el sitio de

realizacion de los trabajos y sus condiciones ambientales, asi como de haber

PT-4 considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a las bases
de licitacion. Incluir el Acta de visita a lugar de los trabajos si es que asistio.

e Organigrama y Curriculum de los profesionales técnicos al servicio del
licitante.

e Identificacion de los trabajos realizados por el licitante y su personal, que
acrediten la experiencia y la capacidad técnica requerida, en los que sea

PT-5 LT

comprobable su participacion, anotando el nombre de la contratante,

descripcién de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y

las fechas previstas de terminaciones, segun sea el caso.

(Anexos PT-5, PT-5a y PT-5h).
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' Manifestacion expresa bajo protesta de decir verdad, de conocer y haber
considerado en la integracién de su propuesta, los materiales y equipos de
PT-6 instalacion permanente que, en su caso, le proporcionara la convocante, asi
como el programa de suministro correspondiente; en caso contrario presentar
escrito con la Ieyenda “NO APLlCA" |

Cuando se requiera de materiales, maqumarla y eqmpo “de instalacion
permanente de origen extranjero, manifestacion escrita bajo protesta de decir |
verdad, de que los precios consignados en su propuesta no se cotizan en
condiciones de practicas desleales de comercio internacional en su modalidad de |
discriminacion de precios o de subsidios; en caso contrario presentar escrito con
la leyenda “NO APLICA".
- Escrito de31gnando al supermtendente de la obra con copia de su cédula
- profesional.
- Descripcion de la planeacion integral del LICITANTE para realizar los trabajos, |
PT-9 | incluyendo el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ..
ESTADO DE MORELOS

PT-7

PT-8

Relacion de maquinaria y equipo de construccion, indicando si son de su
- propiedad, arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacion fisica exacta, |
modelo y usos actuales, asi como la fecha en que se dispondra de estos insumos |
en el sitio de los trabajos, tratandose de maquinaria o equipo de construccion |
arrendado, con o sin opcién a compra, debera presentar carta compromiso de
| arrendamiento y disponibilidad. 5
PT-11 Manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad, de conoce
modelo del contrato y su conformidad de ajustarse a sus términos. B
PT-12 Copia simple de la Declaracién anual 2020, 2021 y parciales 2022 y balance
general dictaminado por Contador Publico.
‘e La convocatoria, incluyendo sus anexos y copia del acta de Junta de
| aclaraciones. 5
‘¢ Relacién de conceptos de trabajo y cantidades de obra para expresion de
PT-13 ' precios unitarios y monto total de la proposicion (catalogo de conceptos).
' Las Especificaciones Generales y Particulares. (si aplicara).
Manifestacion expresa respecto a que cuenta con todos los proyectos |
entregados por la convocante y que fueron considerados en la elaboracion de
____suproposicion (en caso de que aplique) o anexar copia de los planos firmados.
Escrito mediante el cual el licitante sefiale expresamente que la documentacion
PT-14 gque enfrega en su proposicién es de naturaleza confidencial, para los efectos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica del Estado de Morelos
y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica
Gubernamental.

Manifestacién escrita bajo protesta ‘de decir verdad, que tomara las medidas
necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado por
- éste o proveedores involucrados en el proyecto de que se trate, para efectos del |
- desarrollo, implementacién y puesta en marcha del mismo; y en su caso, que |

PT-10

ido del

con

PT-15 | ) " ) : : :
- contara con la autorizacion de la autoridad migratoria correspondiente, para |
' internarse en el pais, con la calidad y caracteristicas migratorias que le permitan |
trabajar en las actividades para las cuéles haya sido contratado, de conformidad |
_ | conla Ley General de Poblacién y su Reglamento. |
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Manifestaciéon escrita bajo protesta de decir verdad, que durante el periodo de

ejecucion de los trabajos, existiran medidas de seguridad en los sitios de los

trabajos (tapiales, cintas de advertencia, pasos sobre excavaciones, advertencias

sobre riesgos); asi como que en caso de suscitarse algun percance durante la

ejecucion de los trabajos hasta la entrega-recepcién de los mismos sera
responsabilidad directa de la licitante, el cubrir los costos que esto ocasione a un
tercero (reparacion del dafo, gastos médicos, etc.), lo anterior, derivado de la |
negligencia del personal operativo a cargo de los trabajos; los costos que se
- deriven de estos rubros seran absorbidos directamente por la persona fisica o
moral, sin gue esto repercuta legalmente a la Convocante.

Programa de ejecucion general de los trabajos calendarizado, conforme al
catalogo de conceptos, y cuantificado en relacion a los periodos determinados
PT-17 por la Convocante, dividido en partidas, respecto del total de los conceptos de
obra, utilizando preferentemente diagramas de barras o bien redes de actividades

| _con ruta critica.

PT-16

Nota aclaratoria a los documentos de la Proposicion Técnica: Los programas se deberan
presentar con la fecha establecida en las presentes bases, para el inicio de la obra, indicando las
partidas y subpartidas de acuerdo con el catalogo de conceptos.

lll. Documentos que debera integrar el licitante al sobre que contenga de la Propuesta

Econémica
Anexos: | SosiEi o
"PE-1__ | Carta compromiso que sostendra su proposicion indicando el monto mas IVA.

§AnaIISIs del total de los precios unitarios respecto de los conceptos de trabajo |
- determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo
| por utilidad y cargos adicionales; donde se incluiran los materiales a utilizar con sus |
correspondientes consumos y costos; asi como también, Andlisis del total de los |
precios de mano de obra, maquinaria y equipo de construccidn con sus
correspondientes rendimientos y costos, debiendo cotizarse sin incluir el IVA.

PE-2 En todos los precios unitarios, se debera contemplar el acarreo de los materiales al pie |
de la obra y su elevacion a cualquier nivel y altura, su aplicacion en interiores o
exteriores, debiendo reflejarlo en los analisis.

De contemplarse en los analisis de los precios unitarios, debera de incluirse también,
el de los costos unitarios bhasicos de los materiales y de la mano de obra que se
requieran para la ejecucion de los trabajos (concretos, morteros, pastas, cimbras,
~ cuadrillas de trabajo, etc.).
PE-3 Tabulador de salarios base de mano de obra por Jomada diurna de 8 horas e 7
. integracion de los salarios. \
Analisis, calculo e mtegramon de los costos horarios de Ia magquinaria y equipo de
PE-4 construccion, debiendo considerar estos, para efectos de evaluacion, costos y |
| rendimientos de maquinaria y equipos, Como nuevos.

)

o
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Notas aclaratorias a los documentos de la Proposicion Econdomica

En la carta compromiso se debera de indicar el importe sin IVA de cada una de las partidas o
conceptos y a la suma de estos, se obtiene el IVA para sumarlo al subtotal de las subpartidas para
obtener el importe total de la proposicién como lo muestra el Anexo PE-1.

Unicamente se considerara un precio unitario para los conceptos idénticos que formen parte de los
catalogos de la obra objeto de esta invitacion, por lo que deberan trabajar la propuesta como una
sola, con subcapitulos por cada concepto.

Este criterio se aplicara para el calculo de los factores o cargos solicitados en los documentos del
PE-1, PE-8. El catalogo que emiten los sistemas de precios unitarios, debera presentarse en formato
de Excel similar al que se entregdé como parte de las bases.

El programa se debera presentar con la fecha de inicio establecida en estas bases, debiendo ser con
las partidas y subpartidas de acuerdo con los catalogos de conceptos proporcionades por la DDI.

El listado de insumos contendra los insumos por obra, debiendo ordenarlos alfabéticamente.

El Superintendente de construccion que estara en la obra de forma permanente, es el representante
técnico al servicio del participante a quien resulte adjudicada la obra, quien estara debidamente
facultado, cuyo titulo esté registrado en la Direccidon General de Profesiones de la Secretaria de
Educacion Publica, anotando para tal efecto en la designacién por escrito y en la bitacora de obra,
en su caso, el nombre del mismo y numero de cédula profesional que lo acredite; garantizando que
tenga suficiente experiencia en obras como la que es materia de la presente invitacion.

El superintendente de construccion debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y
especificaciones de construccion, catalogo de conceptos o actividades de obra, programas de
ejecucién y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales
y particulares de construccion y normas de calidad, bitacora, convenios y demas documentos
inherentes que se generen con motivo de la ejecucién de los trabajos.

Nota final: los participantes para la elaboracion y presentacién de sus proposiciones preferentemente
deberan de utilizar los formatos e instructivos elaborados y proporcionados por la convocante. En el
caso de presentar otros formatos, éstos deberan cumplir con cada uno de los elementos requeridos
por la convocante.

20. Del acto de presentacion y apertura de proposiciones

El acto de presentacion y apertura de proposiciones se llevara a cabo el dia 30 de junio de la presente
anualidad, a las 11 A.M. en la Sala de Juntas de la DDI, ubicada en el edificio nimero 5 del Campus
Chamilpa, de la Universidad Auténoma del Estado de Morelos; con domicilio en avenida Universidad
namero 1001, colonia Chamilpa, de esta Ciudad Cuernavaca, Morelos, México. C.P. 62209; dicho acto
sera presidido por el Director de Desarrollo de Infraestructura, asi mismo se celebrara de conformi
con lo establecido en el articulo 25 del Reglamento General.
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Analisis, calculo e integracion de los costos indirectos, identificando los
PE-5 correspondientes a los de administracion de oficinas de campo y oficinas centrales,
flanzas.

Andlisis, calculo e lntegraC|on del costo por financiamiento; cargo que estara
representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos; para
la determinacién de este costo deberan considerarse los gastos que realizara el
PE-6 contratista en la ejecucion de los trabajos, los pagos por estimaciones que recibira
y la tasa de interés, la cual debera calcularse por el contratista con base a un
indicador econémico especifico, debiendo incluir copia del indicador economico
empleado, el cual permanecera constante durante la vigencia del contrato.

Analisis, calculo e integracién del cargo por Utilidad propuesta por el licitante, sera
PE-7 f@jado meqliante un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de
financiamiento. é

Andlisis, célculo e integracién del cargo adicional del 5% por concepto de

PE-8 supervision y proyecto, sobre la suma de los costos directos, indirectos,

financiamiento y utilidad.

Listado de insumos que intervienen en la integracion de la proposmon relacionados

en orden alfabético por materiales y equipo de instalacién permanente, mano de

PE-9 obra, maquinaria y equipo de construccion, con la descripcion y especificaciones

técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, sus respectivas

unidades de medicion, su costo unitario y el importe total.

Presupuesto de obra con catalogo de conceptos; conteniendo descripcion, unidades

de medicion, cantidades de trabajo, precios unitarios con numero y letra e importes

PE-10 parciales y acumulados por hoja y por partida, por concepto y total de la proposicion.

Este documento formara el presupuesto de la obra que servira para formalizar el
contrato correspondiente. f

PE-11 Resumen general del importe por partida e importe total de los trabajos.

Programa de montos mensuales de ejecucion general de los trabajos conforme al |
catalogo de conceptos con sus erogaciones, acumulados e importes por hoja y -
PE-12 partida, conforme a los periodos determinados por la Convocante, dividido en
partidas, del total de los conceptos de trabajo, utilizando preferentemente diagramas |
de barras.

Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas y
PE-13a
Sub partidas de utilizacion mensual, para la mano de obra.
Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas y
PE-13b subpartidas de utilizacién mensual, para la maquinaria y equipo de construccion,
identificando su tipo y caracteristicas.
Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas y
PE-13c subpartidas de utilizacién mensual, para los materiales mas significativos y
_ de los equipos de instalacion permanente.
Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados en partldas y
; subpartidas de utilizacién mensual, para la utilizacién del personal profesional
. PE-13d bt oy : i " e
J técnico, administrativo y de servicio encargado de la direccion,
supervision y administracion de los trabajos.
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Notas aclaratorias a los documentos de la Proposicion Econdomica

En la carta compromiso se debera de indicar el importe sin IVA de cada una de las partidas o
conceptos y a la suma de estos, se obtiene el IVA para sumarlo al subtotal de las subpartidas para
obtener el importe total de la proposicién como lo muestra el Anexo PE-1.

Unicamente se considerara un precio unitario para los conceptos idénticos que formen parte de los
catalogos de la obra objeto de esta invitacion, por lo que deberan trabajar la propuesta como una
sola, con subcapitulos por cada concepto.

Este criterio se aplicara para el calculo de los factores o cargos solicitados en los documentos del
PE-1, PE-8. El catalogo que emiten los sistemas de precios unitarios, debera presentarse en formato
de Excel similar al que se entregdé como parte de las bases.

El programa se debera presentar con la fecha de inicio establecida en estas bases, debiendo ser con
las partidas y subpartidas de acuerdo con los catalogos de conceptos proporcionades por la DDI.

El listado de insumos contendra los insumos por obra, debiendo ordenarlos alfabéticamente.

El Superintendente de construccion que estara en la obra de forma permanente, es el representante
técnico al servicio del participante a quien resulte adjudicada la obra, quien estara debidamente
facultado, cuyo titulo esté registrado en la Direccidon General de Profesiones de la Secretaria de
Educacion Publica, anotando para tal efecto en la designacién por escrito y en la bitacora de obra,
en su caso, el nombre del mismo y numero de cédula profesional que lo acredite; garantizando que
tenga suficiente experiencia en obras como la que es materia de la presente invitacion.

El superintendente de construccion debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y
especificaciones de construccion, catalogo de conceptos o actividades de obra, programas de
ejecucién y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales
y particulares de construccion y normas de calidad, bitacora, convenios y demas documentos
inherentes que se generen con motivo de la ejecucién de los trabajos.

Nota final: los participantes para la elaboracion y presentacién de sus proposiciones preferentemente
deberan de utilizar los formatos e instructivos elaborados y proporcionados por la convocante. En el
caso de presentar otros formatos, éstos deberan cumplir con cada uno de los elementos requeridos
por la convocante.

20. Del acto de presentacion y apertura de proposiciones

El acto de presentacion y apertura de proposiciones se llevara a cabo el dia 30 de junio de la presente
anualidad, a las 11 A.M. en la Sala de Juntas de la DDI, ubicada en el edificio nimero 5 del Campus
Chamilpa, de la Universidad Auténoma del Estado de Morelos; con domicilio en avenida Universidad
namero 1001, colonia Chamilpa, de esta Ciudad Cuernavaca, Morelos, México. C.P. 62209; dicho acto
sera presidido por el Director de Desarrollo de Infraestructura, asi mismo se celebrara de conformi
con lo establecido en el articulo 25 del Reglamento General.
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Reglas que debera observar el licitante para el acto de apertura:
a) No se permitira el uso de celulares;

b) El acto esta programado de acuerdo a lo estipulado en el numeral dos respecto al programa de
eventos por lo que el licitante debe procurar estar al menos 15 minutos antes de que inicie el evento;
a la hora sefialada para dar inicio, las puertas de la sala donde se desarrollara el acto, seran
cerradas, por lo tanto, cualquier licitante que se presente después de esta hora, no podra presentar
su respectiva propuesta, sin responsabilidad para la convocante;

c) La Convocante se abstendra de recibir cualquier propuesta que se presente después de la fecha y
hora establecida para el inicio del acto;

d) Los Licitantes entregaran sus proposiciones en sobres cerrados e independientes la proposicion
técnica y econdomica;

e) Se procedera a la apertura de la propuesta técnica en primera instancia, integrada por los
documentos a que se refiere el numeral 19, fraccion Il de estas Bases, el cual establece los
documentos que debera integrar el licitante al sobre que contenga la propuesta técnica; lo anterior,
con la finalidad de verificar que presenta lo solicitado por la Convocante de manera cuantitativa,
sin entrar en la revision cualitativa de su contenido;

f) Acto seguido se procedera a la apertura de la proposicién econdémica, realizando el analisis
cuantitativo de la propuesta, conforme a los documentos sefialados en el numeral 19, fraccion Il
de estas Bases, el cual establece los documentos que debera integrar el licitante al sobre que
contenga la propuesta econémica, dando lectura al importe total de las propuestas que cubran los
requisitos exigidos;

g) Por lo menos un Licitante, si asistiere alguno, y un servidor publico por parte de la convocante,
rubricaran los anexos PE-1, PE-10 y PE-11 de las propuestas econémicas presentadas, los que
para estos efectos constaran documentalmente;

h) Se levantara un acta que servira de constancia de la celebracion del acto de Recepcion y
Apertura de Proposiciones, en la que se debera asentar las propuestas aceptadas para su
posterior evaluacion cualitativa y el importe total de cada una de ellas, asi como las que hubieren
sido desechadas y las causas que lo motivaron; el acta sera firmada por los asistentes y se les
entregara copia de la misma, la falta de firma de algun Licitante no invalidara su contenido y
efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposicién de los que no hayan asistido, en el
domicilio y oficina de la DDI y para efecto de su notificacion;

i) En el acta se sefalara lugar, fecha y hora en que se dara a conocer el fallo de la licitacion; esta
fecha debera quedar comprendida dentro de los veinte dias habiles contados a partir de la fecha
del acto de presentacion y apertura de las propuestas, y podra diferirse, siempre que el nuevo
plazo fijado no exceda de veinte dias habiles contados a partir del plazo establecido
originalmente para el fallo, de acuerdo a lo establecido en el articulo 25 del Reglamento Gene
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21. De la evaluacion de las propuestas y los criterios de adjudicacion a emplear

La convocante evaluara y comparara las ofertas que hayan sido aceptadas para su andlisis cualitativo y
verificara que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en las bases de la presente licitacién,
para tal efecto la convocante evaluara de la siguiente manera:

I. En la evaluacion técnica:
La convocante verificara el cumplimiento de cada uno de los requisitos solicitados, incluyendo el
contenido de éstos, conforme al articulo 26 del Reglamento General y a los siguientes aspectos:

Que cada documento contenga toda la informacion solicitada.

Que en su caso, haya realizado los cambios autorizados en la junta de aclaraciones.

Que los profesionales técnicos al servicio del Licitante que se encargaran de la direccion de
los trabajos, cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada
administracion de los trabajos.

Que los Licitantes cumplan los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica, en
este aspecto se considerara entre otros, el grado académico de preparacién profesional, la
experiencia laboral especifica en obras similares y la capacidad técnica de las personas
fisicas que estaran relacionadas con la ejecucion de los trabajos.

Que los Licitantes cuenten con la disponibilidad de la maquinaria y equipo de construccién
adecuado, suficiente y necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos motivo de esta
licitacion.

Que la planeacion integral propuesta por el Licitante para el desarrollo y organizacion de los

trabajos, sea congruente con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los mismos y con
sus programas de ejecucion.
Que el procedimiento constructivo descrito sea aceptable porque demuestra que el Licitante
conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos
satisfactoriamente dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecucion
considerado en su proposicion.
Que los estados financieros de los Licitantes, sean conforme a la capacidad financiera,
demostrada con el capital contable de la declaracién fiscal anual de los dos ultimos ejercicios
fiscales o balance general, por lo que debera anexar al mismo, copia de la cédula profesional de
dicho contador.

De los programas:

a. Que el programa de ejecucién de los trabajos corresponda al plazo establecido en estas
bases por la convocante.

Il. En la evaluacion economica:

La convocante verificara el cumplimiento de cada uno de los requisitos solicitados, incluyendo el
contenido de éstos, conforme a lo indicado en los Anexos de las presentes bases y a los siguientes
aspectos:

1.

2

Que cada documento contenga toda la informacién solicitada.

Que los precios propuestos por el Licitante sean aceptables, es decir, que sean acordes con
las condiciones vigentes en el mercado nacional o de la zona o region en donde se ejecutara
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los trabajos, individualmente o conformando la propuesta total; y de acuerdo a las
especificaciones de cada concepto entregado en el catalogo.

S

3. Del presupuesto de obra, se revisara:

a) Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio
unitario.

b) Que los importes de los precios unitarios sean anotados con numero y con letra, los cuales
deben ser coincidentes, en caso de diferencia, debera prevalecer el que coincida con el analisis
de precio unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho analisis.

¢) Verificar que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente, en el caso de que
una o mas tengan errores, se efectuaran las correcciones correspondientes; el monto correcto,
sera el que se considerara para el analisis comparativo de las proposiciones.

d) Que el catalogo de conceptos contenga, en su caso, los cambios aprobados en la junta de
aclaraciones.

e) Que los conceptos contengan las especificaciones de acuerdo a los entregados en el catalogo
de conceptos o en caso de existir una modificacion en la junta de aclaraciones se presente
conforme a esta la modificacién de la especificacion de un concepto presupuestado sin
autorizacion sera una causa de desechamiento.

4. Que el analisis, calculo e integracion de los precios unitarios se haya estructurado y realizado
de acuerdo con lo siguiente:

a. Que los analisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos,
de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales.
b. Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, mano de obra,
maquinaria y equipo de construccion.
c. Que los precios basicos de adquisicion de los materiales considerados en los analisis
correspondientes, se encuentren dentro de los parametros de precios vigentes en el mercado.
d. Que los costos basicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de
salario real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme lo indicado en los
Anexos.
e. Que el cargo por el uso de herramienta menor se encuentre incluido, bastando para tal
efecto que se haya determinado, aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra
requerida para la ejecucion del concepto de trabajo de que se trate.
f. Que los costos horarios por la utilizacion de la maquinaria y equipo de construccion se hayan
determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada maquina o equipo,
incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados.

5. Del analisis de costos directos, se revisara:
a. Que se hayan estructurado y determinado de acuerdo con el formato proporcionado.
b. Que los costos de los materiales considerados por el Licitante, sean congruentes con la
relacion de los costos basicos y con las normas de calidad especificadas en estas bases.
c. Que los costos de la mano de obra considerados por el Licitante, sean congruentes con el
tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se
gjecutaran los trabajos.
d. Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construccién se hayan determinado
con base en el precio y rendimientos de estos considerados como nuevos, para lo cual se
tomaran como maximos los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes
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respectivos, asi como las caracteristicas ambientales de la zona donde se vayan a realizar
los trabajos.

6. Del andlisis de costos indirectos, se revisara:
a. Que se hayan estructurado y determinado de acuerdo con el formato proporcionado.
b. Que el andlisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe
correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo
directo.
c. Que para el analisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los
correspondientes a las oficinas centrales del Licitante, los que comprenderan Unicamente los
necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del contratista
encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la direccion,
supervisién administracion de la obra, horarios, gastos administrativos y fianzas.
e. Que los cargos para la utilizacion del personal profesional técnico, administrativo y de
servicio encargado de la direccion, supervision y administracion de los trabajos, sean
congruentes con los correspondientes al programa.
f. Que no se haya incluido algun cargo que, por sus caracteristicas o conforme a estas bases,
su pago deba efectuarse aplicando un precio unitario especifico.

7.  Del analisis y calculo del costo por financiamiento se revisara:
a. Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le seran otorgados al contratista,
durante el ejercicio del contrato y del pago de las estimaciones consideren la periodicidad y
su plazo de tramite y pago; deduciendo del monto de las estimaciones la amortizacion de los
anticipos.
b. Que el costo por financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los
costos directos e indirectos.
c. Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador econémico
especifico, mismo que debera ser sefialado en el andlisis, anexado copia fotostatica de la
publicacién tomada como referencia.
d. Que el costo del financiamiento sea congruente con los programas valorizados con montos
mensuales presentados.
e. Que los plazos considerados sean congruentes con los plazos de ejecucion de los
programas presentados,
f. Que los cargos por ingresos, egresos y anticipos considerados en el analisis, correspondan
a los costos directos mas costos indirectos de la propuesta.
g. Que la mecanica para el analisis y calculo del costo por financiamiento empleada por el
Licitante sea congruente con lo que se establece en estas bases.

8. Verificar que el calculo e integracion del cargo por utilidad, se haya estructurado y determinado
considerando que, dentro de su monto, queden incluidas la ganancia que el contratista estima
que debe percibir por la ejecuciéon de los trabajos, asi como las deducciones e impuestos
correspondientes.

9. Se verificara que los cargos adicionales motivo de la ejecucion de los trabajos y que no forman
parte de los costos directos, indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad, sélo
consideren el cargo referente a supervision y proyectos del 5%, conforme al “Acuerdo
especifico por el que se faculta a la coordinacion de administracion a la retencion del 5% d
costo de las obras mayores que contrate la Universidad Auténoma del Estado de More
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10. Se verificara que el importe total de la propuesta sea congruente con todos los documentos
que la integran.

11. Se verifica de los programas:

a. Que el programa de ejecucién de los trabajos corresponda al plazo establecido en estas
bases por la convocante.

b. Que los programas especificos cuantificados y calendarizados de suministros y utilizacion
sean congruentes con el programa calendarizado de ejecucioén general de los trabajos.

c. Que los programas de suministro y utilizacion de materiales, mano de obra, maquinaria y
equipo de construccion, sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por
el Invitado y en el procedimiento constructivo a realizar.

d. Cuando se requiera de equipo de instalacién permanente, debera considerarse que los
suministros sean congruentes con el programa de ejecucién general, y

e. Que los insumos propuestos por el Invitado correspondan a los periodos presentados en los
programas.

12. De la maquinaria y equipo:

a. Que la maquinaria y el equipo de construccién sean los adecuados, necesarios y suficientes
para ejecutar los trabajos objeto de esta Invitacion, y que los datos coincidan con el listado de
maquinaria y equipo presentado por el Invitado.

b. Que las caracteristicas y capacidad de la maquinaria y equipo de construccién considerada
por el Invitado sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares
donde debera ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construccion
propuesto por el contratista.

c. Que, en la maquinaria y equipo de construccion, los rendimientos de estos sean considerados
como nuevos, para lo cual se deberan apoyar en los rendimientos que determinen los
manuales de los fabricantes respectivos, asi como las caracteristicas ambientales de la zona
donde vayan a realizarse los trabajos.

13. De los materiales:

a. Que, en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el Invitado para el
concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas y la
disposicién final en el sitio de la obra, y en su caso, los usos de acuerdo con la vida util del
material de que se trate.

b. Que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales, sean las requeridas en
las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construccion
establecidas en estas bases.

14. De la mano de obra:

a. Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar
los trabajos.

b. Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los margenes razonables y
aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el Invitado,
considerando los rendimientos observados de experiencias anteriores, asi como las
condiciones ambientales de la zona y las caracteristicas particulares bajo las cuales deben
realizarse los trabajos.
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c. Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecucion de los
conceptos mas significativos.

Atendiendo a las caracteristicas de la obra, se determinara la conveniencia de utilizar el mecanismo
de evaluacion binaria para la evaluacion cualitativa de las propuestas presentadas.

La convocante con base en el analisis comparativo que elabore de las proposiciones admitidas y en
su propio presupuesto para la ejecucion de los trabajos motivo de esta licitacion, formulara el
dictamen de evaluacién que servira como fundamento para el fallo, en el que se hara constar una
resefia cronoldgica de los actos del procedimiento, el analisis de las proposiciones y las razones para
admitirlas o desecharlas.

Las proposiciones desechadas durante la licitacion publica, podran ser devueltas a los licitantes que
lo soliciten, una vez transcurridos sesenta dias naturales contados a partir de la fecha en que se dé
a conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en tramite, en cuyo caso las
proposiciones deberan conservarse hasta la total conclusion de la inconformidad e instancias
subsecuentes; agotados dichos términos la convocante podra proceder a su devolucidn o
destruccién.

Una vez hecha la evaluacion de las propuestas presentadas en esta licitacion, el contrato se
adjudicara a aquél cuya propuesta resulte solvente porque relne, conforme a los criterios de
adjudicacion, las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la convocante y
garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato.

Si resultare que dos 0 mas proposiciones son técnica y econémicamente solventes porque reunen
conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en las bases de licitacion, las condiciones
legales, técnicas y econdmicas requeridas por la convocante, y garanticen satisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones respectivas, el contrato se adjudicara de entre los Licitantes a quien
presente la proposicion mas conveniente, respecto a su calidad, capacidad instalada, servicio y
precio, de conformidad a lo previsto en penultimo parrafo del articulo 29 del Reglamento General.

22.- Del desechamiento de propuestas

Para desechar las propuestas ofertadas por los licitantes, conforme a lo contenido en el articulo 28 del
Reglamento General y 69 del Reglamento; se tendran como causales de desechamiento por parte de la
convocante, las siguientes:

a. La presentacion incompleta o la omision de cualquier documento o requisito establecido en las
bases de licitacion que hagan imposible determinar la solvencia de la propuesta ofertada.

b. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y economicas requeridas por la
convocante, siempre que dicho incumplimiento afecte de manera directa la solvencia de la
propuesta del licitante.

c. La consignacion de datos sobre costos, precios o montos en alguno de los documentos de la
propuesta técnica que deben contemplarse en la oferta econémica.

d. Cuando la propuesta incumpla uno de los puntos de evaluacion marcados en las presentes
bases.

e. La comprobacion de que algun Licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los
trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demas
Licitantes o desvirtuar la licitacion.
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f. Que presente varias proposiciones bajo el mismo o diferentes nombres, ya sea por si mismo o
formando parte de cualquier empresa o asociacion sin haber cumplido los requisitos previos
contemplados en las presentes bases, en tratdndose de la presentacion conjunta de
propuestas.

g. Cuando lainformacion que haya proporcionado el Licitante resultara falsa (cualquier documento
presentado durante el procedimiento de contratacion).

h. La ubicacién del licitante en alguno de los supuestos sefialados en el articulo 17 del Reglamento
General y de manera equiparable los articulos 31 fraccion XXIIl, 38, 51 y 78, penultimo parrafo
de la Ley.

I. La falta de presentacion de los escritos o manifiestos requeridos por la convocante en las
presentes bases, deberan encontrarse debidamente firmados, lo anterior de conformidad con
lo que establece el articulo 34 fraccion VIl del Reglamento.

j- Si no presenta su propuesta considerando las modificaciones derivadas de la(s) junta(s) de
aclaraciones para tales efectos.

k. Cuando los programas de ejecucion no son factibles de realizar con los recursos considerados
por el Licitante, o que las caracteristicas, especificaciones o calidad de los materiales que deba
suministrar el licitante no son los requeridos por “La Convocante”.

|. Cuando en los analisis de precios unitarios, hagan intervenir destajos, lotes o precios globales
por concepto de mano de obra, materiales o equipo.

m. Cuando el catalogo de conceptos o presupuesto no esté debidamente integrado y debidamente
firmado por el licitante oferente de la propuesta.

n. Cuando el Licitante no presente su propuesta con el total de los conceptos de obra del catalogo
cotizados.

0. Que el sobre que contiene las propuestas no estén cerrados.

p. Cuando la planeacion integral de los trabajos y el procedimiento constructivo no guarde
congruencia con la obra a ejecutar.

g. Cuando el importe total de la propuesta sea de tal forma bajo que “La Convocante” considere
que el licitante no podra ejecutar la obra sin pérdida, elaborando para tal fin el cuadro
comparativo de los precios unitarios que impacten por la volumetria a ejecutar en la obra; en el
cual se determine que los precios propuestos de materiales, mano de obra o equipo
evidentemente se encuentren fuera de los pardmetros y no son acordes con los costos vigentes
en la zona o regiéon donde se ejecutaran los trabajos.

r. Cuando sin razén justificada, el licitante cambie las especificaciones de uno o mas precios
unitarios con la finalidad de bajar los precios impactando directamente al costo total de su
propuesta.

Con excepcion de la propuesta que quede en segundo lugar y que esté dentro del margen normativo
en la materia, las proposiciones desechadas podran ser devueltas a los licitantes que previamente lo
soliciten por escrito a la DDI, una vez transcurridos sesenta dias naturales contados a partir de la
fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo; salvo que exista alguna inconformidad en tramite,
en cuyo caso las proposiciones deberan conservarse hasta la total conclusién de la inconformidad e
instancias subsecuentes; agotados dichos términos, la Convocante podra proceder a la devolucion o
destruccién de las propuestas.

23.- De la declaracion desierta y la cancelacion del procedimiento de Licitacion

La convocante procedera a declarar desierto este procedimiento de Licitacién, o a cancelar
mismo, conforme al articulo 40 de la Ley y los articulos 70, 71 y 72 de su Reglamento. /
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a).- De la declaracion desierta del procedimiento de Licitacion.- La convocante procedera a
declarar desierto el presente procedimiento de licitacion en los siguientes supuestos:

1.- Cuando ninguna persona adquiera las bases de esta licitacion.
2.- Cuando no se reciba alguna propuesta en el acto de presentacion y apertura de proposiciones.

3.- Cuando la totalidad de las propuestas presentadas no retnan los requisitos solicitados en estas
bases, o bien, cuando sus precios de insumos no fueren aceptables por la convocante.

En el supuesto que se declare desierto el procedimiento de licitacién publica, y persista la necesidad
para esta Universidad de contratar con el caracter y requisitos solicitados en las presentes bases, la
DDI podré emitir una segunda convocatoria, o bien, optar por aplicar el supuesto de excepcion
previsto en la fraccion VIl del articulo 42 de la Ley. Cuando los requisitos o el caracter de la licitacion
publica sean modificados con respecto a la primera convocatoria a la licitacién publica, se debera
convocar a un nuevo procedimiento de contratacion.

b).- De la cancelacion del procedimiento de Licitacion.- La convocante podra cancelar la licitacion
en los siguientes supuestos:

1.- Por caso fortuito, o causas de fuerza mayor;

2.- Cuando existan circunstancias justificadas que provoquen la extincion de la necesidad de contratar
los trabajos, o que de continuarse con el procedimiento de contratacion se pudiera ocasionar un dafo
o perjuicio a la Universidad.

3.- La falta de ministracion de los recursos por parte del Gobierno del Estado de Morelos se tendra
como una causal de fuerza mayor que impida a la Universidad continuar con el procedimiento
licitatorio, motivo suficiente para la DDI para decretar la cancelacion del procedimiento licitatorio, toda
vez que de presentarse esta hipotesis pudiera generarse un dafio o perjuicio a la Universidad con
relacién a las obligaciones juridicas generadas a raiz de la consumacién de los actos del
procedimiento licitatorio, por cuanto al fallo se refiere en relacion con la adjudicacién de la obra y la
formalizacién del contrato.

La determinacion de la DDI, de dar por cancelado el procedimiento licitatorio debera precisar el
supuesto que motiva dicha decision, debera notificar por escrito a los licitantes y al Organo Interno
de Control, dentro de los diez dias habiles siguientes a la cancelacion las razones justificadas que
funden y motiven dicha determinacion, salvo en caso fortuito o fuerza mayor y cubriran los gastos no
recuperables que, en su caso, procedan, siempre que sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con la licitacion publica correspondiente; haciendolo del
conocimiento a los licitantes que hayan determinado participar del presente procedimiento, y no sera
procedente contra ella recurso alguno; sin embargo, podran interponer la inconformidad conforme al
articulo 66 del Reglamento General.

Los licitantes podran solicitar a la dependencia o entidad el pago de gastos no recuperables en un
plazo maximo de tres meses, contado a partir de la fecha de la notificacion de la cancelacion de la
licitacién publica. Los mencionados gastos seran pagados dentro de un término que no podra exceder
de cuarenta y cinco dias naturales posteriores a la solicitud fundada y documentada del licitante. El
pago de los gastos no recuperables se limitara a los supuestos contenidos en el articulo 70 del
Reglamento.
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En el supuesto de que se emita una segunda convocatoria, la DDI permitira la participacion a todo

interesado, incluso a quienes participaron en la licitacion declarada desierta, siempre y cuando estos
cumplan los requisitos solicitados por la convocante para tales efectos.

24.- De la emision del Fallo

El acto se llevara a cabo el dia 11 de julio de 2022 a las 14:00 P.M. en la Sala de Juntas de la DDI,
ubicada en el edificio nimero 5 Campus Chamilpa, Av. Universidad No. 1001, Col Chamilpa,
Cuernavaca, Morelos, México. C.P. 62209

Al finalizar la evaluacion de las propuestas que no hayan sido desechadas por alguna causal prevista
en las presentes bases de licitacién, la convocante debera emitir el fallo del procedimiento, que
determine la adjudicacion del contrato a aquel licitante que conforme a las presentes bases y la
legislacion aplicable en la materia reuna las condiciones requeridas por la Universidad, considerando
el resultado de la evaluacion previa a la emision del fallo y que habra de constar en el dictamen que
al efecto emita la convocante.

En junta publica se dara a conocer el fallo de la licitacién, a la que libremente podran asistir los
licitantes que hubieren participado en el acto de presentacién y apertura de propuestas, debiendo
iniciarse con la lectura del dictamen técnico y levantandose posteriormente el acta respectiva,
firmando los que en ella intervinieron en donde conste la participacion de los licitantes, a quienes se
les entregara copia de la misma en ese momento. La falta de firma de algun licitante no invalidara el
acta; en su caso, debera asentarse en la misma su negativa de firmar. Si resultare que dos o0 mas
proposiciones son solventes y, por tanto, satisfacen la totalidad de los requerimientos de la
convocante, el contrato se adjudicara a quien presente la proposicion mas conveniente, respecto a
su calidad, capacidad instalada, servicio y precio. La Direccion publicara el acta de fallo a través sus
estrados de la Universidad, estando a partir de esa fecha a disposicion de los licitantes que no hayan
asistido, para efectos de su notificacion de conformidad a lo establecido en los articulos 28 y 29 del
Reglamento General.

En caso de que se declare desierta la licitacién, la convocante sefialara en el fallo las razones que lo
motivaron. En el fallo no se debera incluir informacion reservada o confidencial, en los términos de
las disposiciones aplicables.

Con la notificacién del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste
seran exigibles, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en la fecha y términos sefalados
en el fallo.

Cuando se advierta en el fallo la existencia de un error aritmético, mecanografico o de cualquier otra
naturaleza, que no afecte el resultado de la evaluacion realizada por la convocante, dentro de los
cinco dias habiles siguientes a su notificacion y siempre que no se haya firmado el contrato, el titular
del area responsable del procedimiento de contratacion procedera a su correccion, con la intervencion
de su superior jerarquico, aclarando o rectificando el mismo, mediante el acta administrativa
correspondiente, en la que se haran constar los motivos que lo originaron y las razones que sustentan
su enmienda, hecho que se notificara a los licitantes que hubieran participado en el procedimiento de
contratacién, remitiendo copia de la misma al Organo Interno de Control dentro de los cinco dias
habiles posteriores a la fecha de su firma.
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Si el error cometido en el fallo no fuera susceptible de correccion conforme a lo dispuesto en el parrafo
anterior, el Director de Desarrollo de Infraestructura dara vista de inmediato al Organo Interno de
Control, a efecto de que previa intervencion de oficio emita las directrices para su reposicion.
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Conforme lo establecido en el articulo 39 de la Ley, el fallo debera contener:

|. La relaciéon de licitantes cuyas proposiciones se desecharon, expresando las razones legales,
técnicas o econémicas que sustentan tal determinacion e indicando los puntos de la convocatoria que
en cada caso se incumpla;

Il. La relacién de licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes, describiendo en lo general
dichas proposiciones. Se presumira la solvencia de las proposiciones, cuando no se sefale
expresamente incumplimiento alguno. En el caso de haberse utilizado el mecanismo de puntos y
porcentajes para evaluar las proposiciones, se incluird un listado de los componentes del puntaje de
cada licitante, de acuerdo a los rubros calificados que se establecieron en la convocatoria;

Ill. Nombre del licitante a quien se adjudica el contrato, indicando las razones que motivaron la
adjudicacion, de acuerdo a los criterios previstos en la convocatoria, asi como el monto total de la
proposicion;

IV. Fecha, lugar y hora para la firma del contrato, la presentacién de garantias y, en su caso, la
entrega de anticipos, y

V. Nombre, cargo y firma del Director de Desarrollo de Infraestructura que lo emite, sefialando sus
facultades de acuerdo con los ordenamientos juridicos que rijan a la convocante. Indicara tambiéen el
nombre y cargo de los responsables de la evaluacién de las proposiciones.

Cuando se deseche alguna propuesta ofertada, la contratante debera entregar a cada Licitante a traves
de un escrito, las razones y fundamentos para ello, con base en el precitado dictamen.

25.- De la formalizacion del Contrato

La notificacion del fallo obligara a la Convocante Universidad y al licitante que resulte adjudicado, a
firmar el contrato en la fecha, hora y lugar previstos en el propio fallo, o bien, en la convocatoria a la
licitacion publica y en defecto de tales previsiones, dentro de los quince dias naturales siguientes al
de la emisién del fallo. No podra formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 37 del Reglamento General y 48 de la Ley.

De igual manera, el inicio en la ejecucién material de los trabajos estara supeditado a la radicacion en
tiempo y forma de los recursos a la Universidad por parte de Gobierno del Estado de Morelos.

Previamente a la firma del contrato, el Licitante ganador presentara original o copia certificada de los
documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante legal para
suscribir el contrato correspondiente. Una vez firmado el contrato, se devolveran los documentos
originales al licitante adjudicado, conservando la DDI copia de los mismos.

La falta de entrega de cualquiera de los documentos a que se refiere este punto, se considerara como
causa imputable al Licitante ganador que impide la firma del contrato.

Se anexa el modelo de contrato de obra publica en la modalidad de precios unitarios y tiempo
determinado que contiene, entre otros, el procedimiento de ajuste de costos que debera pactarse dentro
del mismo.
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El contrato contendra como minimo en lo aplicable lo siguiente, conforme al articulo 35 del
Reglamento General:

|. El nombre, denominacion o razoén social del contratante y del contratista;

Il. La modalidad mediante la cual se llevé a cabo la contratacion;

lll. Los datos relativos a la suficiencia presupuestal para cubrir el compromiso;

IV. Acreditacion de la existencia y personalidad del contratista;

V. La descripcion pormenorizada de los trabajos que se deban ejecutar, debiendo acompariar como
parte integrante del contrato, en el caso de las construcciones, los proyectos, planos,
especificaciones, programas y presupuestos; tratandose de servicios, los términos de referencia;

VI. El precio a pagar por los trabajos objeto del contrato, forma y lugar de pago.

VII. El plazo de ejecucién de los trabajos debiendo estar expresado este, en dias naturales, asi como
los términos para verificar los trabajos y la elaboracién del finiquito;

VIII. El porcentaje de anticipo y la forma de amortizacion;

IX. Forma de garantizar el cumplimiento del contrato;

X. Términos, condiciones y el procedimiento para la aplicacion de penas convencionales vy
retenciones;

Xl. Procedimiento de ajuste de costos;

XIl. Términos en que el contratista, en su caso, reintegrara las cantidades que, en cualquier forma,
hubiere recibido en exceso por la contratacion o durante la ejecucién de los trabajos, para lo cual se
utilizara el procedimiento establecido en el Reglamento General;

XIll. La manifestacién expresa, que exima a la contratante de responsabilidad en caso de violaciones
en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estara a cargo del
contratista o segun sea el caso;

XIV. Causales por las que el contratante podréd dar por rescindido el contrato, asi como el
procedimiento;

XV. Suspension temporal de la obra y terminacién anticipada del contrato;

XVI. Penas convencionales por atraso en la ejecucion de la obra por causas imputables a los
contratistas, las que en ningin caso podran ser superiores, en su conjunto al monto de la garantia de
cumplimiento;

XVII. La firma de visto bueno del titular de la dependencia administrativa o la unidad académica
solicitante;

XVIII. La firma del contratista, y del Coordinador;

XIX. El catalogo de conceptos, el andlisis de precios unitarios, el programa calendarizado de la
ejecucion de los trabajos y las obligaciones en materia ambiental,

XX.- Los demas aspectos y requisitos previstos en la convocatoria a la licitacion, asi como los
relativos al tipo de contrato de que se trate.

La convocante se abstendra de firmar el contrato si la persona fisica o moral que haya participado en el
procedimiento licitatorio se encuentra inhabilitada por otras instancias de cualquier nivel gubernamental.

Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo en la fecha o plazo establecido,
la convocante podra sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que
haya presentado la siguiente proposicién solvente mas baja, de conformidad con la normatividad

aplicable.
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El contrato, ademas de cumplir con lo sefialado en el articulo 35 del Reglamento General 46 de la
Ley, debera contener el programa de ejecucion convenido y el presupuesto respectivo, asi como los
anexos técnicos que incluirdn entre otros aspectos, los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccion; asimismo, debera establecer el
mecanismo de ajuste de costos que haya determinado la Convocante Universidad en la presente
convocatoria a la licitacion publica, y debera precisar que su vigencia iniciara con la suscripcion del
mismo por el contratista y finalizara cuando se firme el acta de extincién de derechos y obligaciones
de las partes, o bien, se actualice el supuesto a que se refiere el Gltimo parrafo del articulo 170 del
Reglamento.

26.- De las garantias

La convocante requiere que los licitantes que participen en el presente procedimiento de licitacion
garanticen lo siguiente:

1.- Garantia de cumplimiento de las obligaciones contractuales.- El licitante que resulte adjudicado
para la obra materia del presente procedimiento licitatorio, se obliga a contratar y mantener vigente
durante el plazo de ejecucion de los trabajos, incluso si los mismos son prorrogados, ante la Institucion
afianzadora de su eleccion y en términos de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, una péliza de
fianza en moneda nacional equivalente al 10% del importe total del contrato, para garantizar el debido
cumplimiento de las obligaciones contraidas por el licitante adjudicado; debiendo entregar dicha péliza
de fianza de manera previa a la fecha de suscripcion del contrato, en Ia oficina de la contratante, ubicado
en el edificio nimero 5 del Campus Chamilpa de la Universidad Auténoma del Estado de Morelos, en la
ciudad de Cuernavaca, Morelos.

2.- Garantia de anticipo.- El licitante que resulte adjudicado para la obra materia del presente
procedimiento licitatorio, se obliga a contraer ante la institucién afianzadora de su eleccion en términos
de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, una péliza de fianza en moneda nacional por la totalidad
del anticipo, equivalente al 30% (treinta por ciento) del monto total del contrato, incluyendo el Impuesto
al Valor Agregado, a efecto de garantizar la correcta amortizacion del anticipo; debiendo entregar dicha
poliza ante la convocante, ubicado en el edificio nimero 5 del Campus Chamilpa de la Universidad
Autonoma del Estado de Morelos, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos dentro de los 10 dias habiles
siguientes, contados a partir de la fecha de suscripcién del contrato.

3.- Garantia de vicios ocultos. - Al término de la ejecucion de la obra, el licitante adjudicado quedara
obligado a responder de los defectos que resulten de la ejecucion de los mismos, los vicios ocultos y
cualquier otra responsabilidad en que incurra en términos de las presentes bases y en la legislacién
aplicable a la materia.

Los trabajos se garantizaran durante un plazo de doce meses por el cumplimiento de las obligaciones
referidas en el parrafo anterior; por lo que, previo a su recepcion, el licitante adjudicado debera constituir
ante la institucion afianzadora de su eleccién, en favor de la Universidad Auténoma del Estado de
Morelos, una poliza de fianza en moneda nacional por el equivalente al 10% (diez por ciento) del importe
total ejercido de los trabajos, en términos de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas

Cuando aparezcan defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad atribuible al contratista
en los trabajos realizados dentro del plazo cubierto por la garantia a que se refiere el articulo anterior,
la Universidad debera hacerlo del conocimiento de la afianzadora, a efecto de que ésta no se can
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y notificar por escrito al contratista para que haga las correcciones o reposiciones correspondientes
dentro de un plazo maximo de treinta dias naturales; transcurrido este término sin que se hayan
realizado dichas correcciones o reposiciones, la Universidad procedera a hacer efectiva la garantia
en términos de la legislacion aplicable. Si las reparaciones requieren un plazo mayor, las partes
podran convenirlo, debiendo continuar vigente la garantia, debiendo hacer el contratista el ajuste
correspondiente a la misma. La garantia de fianza debera observar las estipulaciones de la legislacion
en materia de obras y la aplicable en lo referente a la constitucion de la misma para su efectividad.

4.- Garantia de pasivo contingente laboral.- El licitante adjudicado se obliga a constituir a favor de
la Universidad Autonoma del Estado de Morelos y ante afianzadora legalmente constituida en
términos la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, dentro de los 15 dias naturales siguientes a
la fecha de firma de este contrato, una poéliza de garantia de pasivo o contingente laboral por el 10%
del importe total del contrato sin considerar el impuesto al Valor Agregado y antes de cualquier
descuento, con la finalidad de que el costo derive de cualquier controversia laboral surgida entre el
elemento humano de éste, no sea absorbido por la Universidad Auténoma del Estado de Morelos,
sin que ello implique una corresponsabilidad solidaria en términos laborales y de seguridad social
para la Universidad.

La fianza respondera por obligaciones que deriven de contingencias laborales suscitadas durante la
vigencia del contrato o con posterioridad en caso que se celebren convenios modificatorios; o bien,
con posterioridad a la conclusion de la vigencia contractual cuando las acciones laborales deriven del
contrato suscrito por las partes. En tal caso, la Universidad podra reclamar una vez que haya sido
emplazada ajuicio dentro de la citada vigencia de la fianza, o dentro de un plazo de 200 dias naturales
posteriores a la citada vigencia.

En caso que sea mellado el plazo de vigencia del contrato, la fianza quedara automéaticamente
ampliada hasta en un 25% de plazo original; excediéndose dicho porcentaje, el licitante adjudicado
quedara obligado a entregar el endoso de la fianza constituido ante la afianzadora dentro del plazo
con gue cuenta para constituir y entregar la garantia en comento.

La fianza estara vigente durante la substanciacion de los juicios o recursos legales y procedimientos
de caréacter laboral, que en su caso sean interpuestos en contra del licitante adjudicado, hasta que se
dicte resolucion definitiva por la autoridad competente. La fianza solo podra ser cancelada mediante
autorizacion expresa que por escrito otorgue la Universidad al licitante adjudicado, una vez
satisfechos los supuestos antes referidos.

Debera otorgar dichas poélizas en las oficinas de la contratante, ubicado en el edificio nimero 5 del
Campus Chamilpa de la Universidad Auténoma del Estado de Morelos, en la ciudad de Cuernavaca,
Morelos.

27.- De la forma y términos de pago de los trabajos

La convocante pagara mediante la formulacion de estimaciones generadas por el licitante adjudicado
por periodos mensuales y se pagaran dentro de los 20 dias naturales, contados a partir de la fecha en
que las estimaciones hayan sido autorizadas por la supervision de obra de la DDI, y el contratista haya
presentado la factura o comprobante fiscal que al efecto cumpla los requisitos de la legislacion apli
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a la materia. La supervision de obra contara con un plazo de 15 dias naturales para revisar, y en su caso
autorizar la estimacion formulada por el contratista, debiendo acompafiar a la misma los numeros
generadores y la demas documentacién necesaria para acreditar la ejecucion de los trabajos en tiempo
y forma. Cuando las estimaciones no sean presentadas por el contratista en el tiempo sefialado, el monto
de los trabajos se incorporara en la siguiente estimacion formulada para que la DDI inicie su tramite de
pago, asi mismo la supervision de obra realizara revisiones semanales a efecto de verificar el avance
en la ejecucion de los trabajos de conformidad con el programa de obra calendarizado.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse por la Universidad, bajo su
responsabilidad, en un plazo no mayor a veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que
hayan sido autorizadas por la supervision de obra designada, y siempre que el contratista haya
presentado la factura correspondiente conforme a los requisitos establecidos en la legislacion
aplicable a la materia.

Los importes, una vez analizados y calculados deberan considerar para su pago los derechos que
procedan por la prestacion de supervision y proyectos que se retendran de las estimaciones que se
cubran. El licitante sera unico responsable que las facturas que presente para pago cumplan los
requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en del pago a falta de alguno de éstos o por su
presentacion incorrecta no sera motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Los pagos de estimaciones no se consideraran como aceptacién plena de los trabajos, ya que la
Universidad tendra el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, por
algun pago en exceso que se haya efectuado.

Si el licitante adjudicado realiza trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden escrita de la
DDI, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacion alguna del plazo de
gjecucién de los trabajos.

Las facturas que presente el licitante deberan contener sin abreviaturas: Razén social completa,
domicilio fiscal y Registro Federal de Contribuyentes como a continuacion se sefiala:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
AV. UNIVERSIDAD 1001 COL. CHAMILPA, CUERNAVACA, MORELOS, C.P. 62209
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: UAE671122G49

28.- Del ajuste de costos

Cuando a partir del acto de presentacion y apertura de propuestas ocurran circunstancias de orden
econdémico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reduccién de los costos de los
trabajos aun no ejecutados conforme al programa convenido, dichos costos, cuando procedan, deberan
ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste acordado por las partes en el contrato, de
acuerdo con lo establecido por los articulos 56, 57 y 58 de la Ley, y los articulos 173 al 184 de su
Reglamento; asi como también, en el articulo 57 del Reglamento General. El aumento o reduccién
correspondiente debera constar por escrito.
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Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera el contratista quien lo promueva,
dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes
correspondiente, mediante la presentacion por escrito de la solicitud, estudios y documentaciéon que
la soporten. Si el referido porcentaje es a la baja, sera la dependencia o entidad quien lo determinara
en el mismo plazo, con base en la documentacién comprobatoria que lo justifique, salvo en el caso
del procedimiento de ajuste sefialado en la fraccion Il del articulo 57 de la Ley, conforme al cual,
invariablemente la dependencia o entidad debera efectuarlo, con independencia de que sea al alza
o a la baja.

Una vez transcurrido el plazo establecido en el parrafo anterior, se perderd la posibilidad de solicitar
el ajuste de costos por parte del contratista y de realizarlo a la baja por parte de la Convocante. La
DDI, dentro de los sesenta dias naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el
ajuste de costos, debera emitir por oficio la resolucion que proceda; en caso contrario, la solicitud se
tendra por aprobada.

Cuando la documentacion mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o
incompleta, la DDI apercibira por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dias habiles a
partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacién solicitada. Transcurrido
dicho plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma
correcta, se tendra como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccion se debera incluir en el pago de las
estimaciones, considerando el ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado.

No darén lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia,
pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizaciéon de los trabajos.

El contratista solicitara mediante escrito a la Direccion el ajuste de costos conforme a lo estipulado
en el contrato, las bases y el Reglamento General, anexando la documentacion de apoyo dentro de
los treinta dias habiles siguientes a la publicacion del precio en el mercado, relativo al material y mano
de obra. En el contrato debera establecerse el ajuste de costos, el cual debera realizarse a través del
siguiente procedimiento:

. La revision de los precios unitarios que se encuentren en el contrato para obtener el
ajuste;

Il La revision por grupo de precios que, multiplicados por sus correspondientes
cantidades de trabajo por ejecutar, representen un incremento en el importe del
contrato, y

Ml La revisién por insumos, cuando se tenga establecida la proporcién en que estos
intervienen en el total del costo directo de los trabajos. El ajuste podra determinarse
mediante la actualizacién de los costos de los insumos que participen en dichas
proporciones. La Direccion, previo acuerdo valorara y analizara si es procedente el
ajuste de costos, para expedir el oficio de autorizacién, por medio del cual fundamente
el aumento o reducciéon correspondiente. -
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El Licitante no podra suministrar informacion alguna relativa a los servicios objeto de la presente
licitacion, en forma de publicidad o articulo técnico a menos que cuente con la autorizacion previa,
expresa y por escrito de la convocante.

30.- De las penas convencionales

La DDI tendra la facultad de verificar si los trabajos se estan ejecutando por el licitante adjudicado de
acuerdo con el programa calendarizado de ejecucion de los mismos, el de suministro o utilizacion de
insumos, conviniéndose también que, si al efectuarse dicha verificacion los trabajos que resultaren mal
ejecutados respecto del proyecto, especificaciones y normas de calidad pactadas, estos se tendran por
no aceptados, para lo cual la DDI comparara mensualmente el importe acumulado de los trabajos
ejecutados, contra lo que debiod realizar el licitante de acuerdo al programa autorizado. Las
penalizaciones econémicas se aplicaran por atraso en las fechas establecidas en el programa de
ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacién de los insumos.

Las penas convencionales se aplicaran por atraso en la ejecucion de los trabajos por causas
imputables al contratista, determinadas unicamente en funcidén del importe de los trabajos no
ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusion total de las obras. Asimismo, las
penas convencionales se aplicaran por atraso en el cumplimiento de las fechas criticas establecidas
en el programa de ejecucién general de los trabajos.

Asimismo, la DDI, en caso de atraso en la ejecucién de los trabajos durante la vigencia del programa
de ejecucién general de los trabajos, aplicara retenciones econdémicas a las estimaciones que se
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcion
del avance en la ejecucion de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones
pactada en el contrato. Dichas retenciones podran ser recuperadas por el contratista en las siguientes
estimaciones si regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa.

En ningun caso las penas convencionales podran ser superiores en su conjunto al monto de la
garantia de cumplimiento.

El supervisor de obra indicara en la bitacora y en la ultima hoja de la estimacién que corresponda, la
retencion econdmica. La aplicacion de estas retenciones, incluyendo la parte proporcional del
financiamiento tendra caracter de definitiva si a la fecha pactada para la conclusion de los trabajos, éstos
no han concluido.

La DDI verificara también la calidad de la obra, y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las
normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion para determinar la
reposicion de los trabajos mal ejecutados. Si se determina la reposicion de los trabajos en el tiempo
determinado, y si el contratista cumple a satisfaccién con los trabajos contratados, no habra cargos o
deductivas en las estimaciones que se tramiten para pago.

Para determinar las retenciones y, en su caso la aplicacién de sanciones, no se consideraran las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o cualquier otra causa no imputable al licitante
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adjudicado, ya que en tal evento la DDI hara al programa calendarizado de ejecucion de los trabajos, las
modificaciones que a su juicio estime procedentes.

No se considerara como caso fortuito o de fuerza mayor los retrasos en la ejecucion de la obra que
pueda originar las condiciones climatolégicas normales de la zona.

Las penas convencionales que resulten del atraso de obra y/o la mala ejecucién de los trabajos, se
deduciran de las estimaciones por pagar, integrando el porcentaje de financiamiento respectivo,
independientemente de la facultad que tiene la Universidad para exigir el cumplimiento del contrato o
rescision del mismo.

Una vez cuantificadas las retenciones economicas o las penas convencionales, éstas se haran del
conocimiento del contratista mediante nota de bitacora u oficio. El monto determinado como retencién
economica o pena convencional, se aplicara en la estimacién que corresponda a la fecha en que se
determine el atraso en el cumplimiento.

De existir retenciones a la fecha de terminacion de los trabajos pactada en el contrato y trabajos
pendientes de ejecutar, éstas seguirdn en poder de la dependencia o entidad. La cantidad
determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de
terminacion del plazo se hara efectiva contra el importe de las retenciones econémicas que haya
aplicado la dependencia o entidad.

Si una vez concluida la totalidad de los trabajos y determinadas las penas convencionales, resultan
saldo a favor del contratista por concepto de retenciones economicas, la dependencia o entidad
debera devolver dicho saldo al contratista, sin que en este caso se genere gasto financiero alguno.

Cuando se celebren convenios que modifiquen el programa de ejecucion convenido, las retenciones
econémicas o penas convencionales se calcularan considerando las condiciones establecidas en el
nuevo programa convenido.

La DDI optara por aplicar retenciones o penas convencionales antes de iniciar el procedimiento de
rescision, para el caso que el incumplimiento del contrato derive del atraso en la ejecucién de los
trabajos.

La DDI, en lugar de iniciar |a rescision respectiva del contrato, podra efectuar modificaciones al mismo
a fin de reprogramar la ejecucion de los trabajos, siempre y cuando no impliquen variaciones
sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la
Ley y del Reglamento General, para que se concluya la obra o servicio contratado por resultar mas
conveniente para la institucion que la rescision del contrato, lo cual se debera acreditar mediante las
constancias correspondientes, mismas que se integraran al expediente respectivo. Lo anterior, sin
perjuicio de la aplicacion de las penas convencionales por atraso que, en su caso, resulten
procedentes.

31.- De las retenciones y aportaciones

Los licitantes, dentro de los cargos adicionales deberan considerar el 5% por gastos de supervision y
proyectos, que deben realizar por estar convenidas como obligaciones adicionales, o porque deriven de
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un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecucion de los trabajos, que no forman parte de
los costos directos, indirectos, financiamiento, ni del cargo por utilidad.

32.- De la inspeccién y recepcion de los trabajos

La DDI, el Organo Interno de Control y/o cualquier ente fiscalizador facultado para tales efectos, podran
intervenir en la inspeccion y recepcion de los trabajos.

Una vez concluidos, el licitante adjudicado comunicara su conclusion a la Universidad a través de la
bitacora o excepcionalmente por escrito, anexando documentos que lo soporten e incluira una relacion
de estimaciones aprobadas, monto ejercido y créditos a favor y en contra, apegandose a lo estipulado
en los articulos 60, 61, 62 y 63 del Reglamento General, para que éste, inicie el procedimiento de
recepcioén, para lo cual, la DDI, dentro de un plazo no mayor de 20 (veinte) dias naturales contados a
partir del dia siguiente que reciba la notificacion, verificara la debida terminacion de los mismos conforme
a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificacion de los trabajos la DDI contara
con un plazo de 20 (veinte) dias naturales para proceder a su recepcién fisica.

En el acto de entrega fisica de los trabajos, “La Contratista” exhibira la garantia prevista en el articulo 39
fraccion 11l del Reglamento General.

Recibidos fisicamente los trabajos, la Universidad comunicara a la contratista la fecha, lugar y hora en
que se llevara a cabo el finiquito de los mismos; dicha fecha quedara comprendida dentro de un plazo
de 60 dias naturales contados a partir de la fecha en que se realice la recepcion fisica de los trabajos;
en el finiquito se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno, describiendo
el concepto general que le dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien la contratista no acuda conjuntamente
con la DDI procedera a elaborarlo en el plazo sefialado, debiendo comunicar su resultado al contratista
en un plazo de 10 (diez) dias naturales contados a partir de su emision; una vez notificado el resultado
de dicho finiquito al contratista, éste tendra un plazo de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a
su derecho corresponda; si transcurrido este plazo no realiza gestion alguna se dara por aceptado.

Determinado el saldo total, la DDI pondra a disposicion del contratista el pago correspondiente mediante
su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien solicitara el reintegro de los importes resultantes;
debiendo en forma simultanea levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y
obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

La DDI podra efectuar recepciones parciales de los trabajos sin estar éstos concluidos, cuando a su
juicio existan trabajos terminados, identificables y susceptibles de utilizarse y conservarse; para tales
efectos, levantara un acta circunstanciada que contendra en lo procedente lo siguiente: Lugar, fecha y
hora de emisién; nombre y firma de residente y del supervisor de ambas partes; descripcion detallada
de los trabajos que se reciben; importe contractual, incluyendo convenios modificatorios si es que los
hubiera; periodos de ejecucion de inicio y terminacién, determinados con relacién a su fecha pactada;
relacion de estimaciones, gastos aprobados y pendientes de autorizar (pre finiquito); declaracion de
obras o servicios que se entregaran sefialados en planos a la entrega final de la obra o trabajos
contratados, asi como la entrega de manuales instructivos y certificados de garantia de calidad y
funcionamiento de los bienes o trabajos instalados.
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33.- De la responsabilidad del contratista

El contratista se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos objeto de la obra
motivo del Contrato, cumplan con la calidad, especificaciones generales y particulares de la obra,
aceptadas y presentadas en su catalogo de concurso y a que la realizacién de todas y cada una de las
partes de dicha obra se efectien a plena satisfaccion de la DDI, asi como a responder de los defectos
que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido, que por inobservancia o negligencia de su parte o de sus trabajadores se lleguen a causar a
‘LA UAEM" o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del
contrato hasta por el monto total de la misma.

El contratista es el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los
Reglamentos y Ordenamientos de las autoridades competentes en materia de obra, construccion,
seguridad, uso de la via pablica del lugar donde se realicen estos; proteccion ecolégica y del medio
ambiente que rijan en el ambito Federal, Estatal o Municipal, siendo responsabilidad del contratista
responder de los dafios y perjuicios que se puedan causar a terceros por incumplimiento o inobservancia
de las disposiciones antes mencionadas.

Sera responsabilidad del contratista la seguridad de la obra y vigilar que su personal porte en todo
momento el gafete de identificacién proporcionado por él, asi como contar con el equipo de proteccion
y seguridad, y que designe a su personal de seguridad que se responsabilice del acceso a las areas de
trabajo, asi también, sera responsabilidad de este el debido resguardo de los materiales herramienta,
equipos, asi como maquinaria pesada para ejecutar los trabajos de esta obra.

34.- De la bitacora de obra

El uso de la Bitacora es obligatorio en cada uno de los contratos de obras y servicios, para lo cual se
debera considerar lo establecido en el Capitulo VI, en los articulos 53, 54 y 55 del Reglamento General.
Su elaboracién, control y seguimiento se hara por medios de comunicacion convencional, considerando
lo siguiente:

1. Se debera contar con un original para la dependencia o entidad y al menos dos copias, una para
el contratista y otra para la residencia o la supervision.

2. Las copias deberan ser desprendibles, no asi las originales.

3. Las notas o asientos deberan efectuarse claramente, con tinta indeleble y letra legible.

4. La nota cuyo original y copias aparezcan con tachaduras y enmendaduras sera nula.

5. Una vez firmadas las notas de la Bitacora, los interesados podran retirar sus respectivas copias.

6. LaBitacora debera permanecer en la residencia a fin de que las consultas requeridas se efecttien
en el sitio.

7. Elcierre de la Bitacora se consignara en una nota que dé por terminados los trabajos.

42 de 46 |




Coordinacién General de Planeacion y Administracion
Direccion General de Infraestructura

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL e s .
ESTADO DE MORELOS

Direccién de Desarrollo de Infraestructura

En atencién a las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos la residencia podra realizar la
apertura de una Bitacora por cada uno de los frentes de la obra, o bien, por cada una de las
especialidades que se requieran. Las bases de licitacion, el contrato, sus anexos y la bitdcora de Obra
Publica son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.

El licitante ganador, dentro de las notas iniciales presentara a la supervision, la estrategia de obra
indicando la ubicacién de las bodegas, comedores, oficinas, sanitarios para su personal y frentes de
ataque, conviniendo ambas partes en tales ubicaciones.

35.- De las relaciones laborales

El contratista sera el Unico responsable del pago de salarios, prestaciones, impuestos y demas
obligaciones que, con motivo del personal que utilice para llevar a cabo los trabajos objeto de este
contrato resulten aplicables por mandato legal. En consecuencia, el contratista se obliga a sacar en paz
y a salvo a la contratante de cualquier juicio o reclamaciéon que intenten sus trabajadores, y reembolsar
en su caso, los gastos que lleguen a ocasionarse por estos conceptos, conforme lo dispuesto por la Ley
Federal de Trabajo vigente.

El contratista se constituye como patrén del personal que ocupe con motivo de la ejecucion de los
trabajos materia de este contrato, y sera el Unico responsable de cumplir las obligaciones derivadas de
las disposiciones en materia laboral y de seguridad social que resulten aplicables; asimismo, se obliga
a que su personal cumpla con las normas de seguridad y proteccién civil aplicables al caso, observando
en todo momento los procedimientos establecidos en la Normativa aplicable de la Ley y su Reglamento;
por lo que, se compromete a responder de cualquier controversia o litigio que sus trabajadores presenten
en su contra o en contra de la contratante con motivo del cumplimiento del presente contrato.

Durante la vigencia del contrato, el contratista se obliga a cumplir con la inscripcion y pago de las cuotas
obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social, y para tales efectos la contratante podra
verificar en cualquier momento el cumplimiento de esta obligacion, para lo cual, el contratista debera
entregar las constancias de cumplimiento de esta obligacién.

El contratista se obliga a dejar a salvo y en paz a la contratante de cualquier contingencia de orden
laboral o sindical que, en su caso, afecten los trabajadores de la obra objeto del contrato.

El incumplimiento por parte del contratista de lo establecido en el parrafo que antecede, sera causa de
rescision del contrato.

36.- Especificaciones particulares

La construccion y conservacion de las desviaciones y caminos de acceso, asi como la elaboracién,
colocacién y mantenimiento de las sefiales y dispositivos de proteccion de obra, hasta que los trabajos
le sean recibidos, seran a cargo del Contratista y, por lo tanto, su costo debera considerarlo en los costos
indirectos de obra.
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El proponente habra de tener presente, que debera tomar en cuenta al formular su proposicion todas las
dificultades y restricciones que se presenten debido a la presencia de instalaciones (de Petroleos
Mexicanos, Comision Federal de Electricidad, Teléfonos, Fibra Optica, etc.), como por ejemplo, baja
eficiencia, tiempos inactivos del equipo de construccién, etc., ya gue no se aceptara reclamacion alguna
del Contratista respecto a los precios unitarios contenidos en su proposicion, aduciendo el
desconocimiento de las condiciones en que se realizaran los trabajos; o bien por la necesidad de efectuar
voladuras (en los casos de uso de explosivos) controladas para evitar dafios a terceros.

Asi mismo, para garantizar y demostrar la calidad en la obra el Licitante debera incluir en sus costos
indirectos los costos de la realizacion de las pruebas de laboratorio necesarias para el control de calidad
en compactaciones, concretos hidraulicos, pavimentos asfalticos y, en su caso, en soldaduras, de
acuerdo a la cantidad de obra sefiala en el catalogo de conceptos en cada caso y al programa de trabajo.

> Album Fotografico del Desarrollo de la Obra

El Contratista debera incluir dentro del monto de su propuesta, el costo de un album fotografico con
tomas del desarrollo de construccion de la obra, en sus diferentes etapas, con informacion propia de la
obra. Dicho album fotografico debera contener minimo 4 fotografias por semana durante el tiempo que
dure la construccién, con tomas de las diferentes actividades que se desarrollen durante el mes que se
reporta, cada fotografia debera adherirse en una hoja tamario carta y debera estar debidamente
identificada. El costo total correspondiente debera considerarlo dentro de sus indirectos de obra.

El contratista debera de entregar los planos “as-built” (como se terminé la obra) en forma impresa como
digital, asi como los manuales de operacién, garantias y demas inherentes a la obra.

Del proceso constructivo y control de obra, el contratista indistintamente debera acatar lo
siguiente:

a. Para la elaboracion de concretos hechos en obra o se utilice concreto premezclado, se debera
contar con dos vibradores y dos revolvedoras en 6ptimas condiciones de uso durante todo el
proceso de |la obra, segun caracteristicas y procesos de la misma.

b. Los concretos deberan cumplir, para su elaboracion, colocacion y curado con lo estipulado por
el Instituto Mexicano del Concreto. Las autorizaciones de colado deberan realizarse con 24 horas
de anticipacién mediante nota de bitacora.

c. En el caso de utilizar cemento en los trabajos a que se refiere esta licitacion, debera cotizarse y
utilizarse cemento normal CPO 30, el cual debera ser almacenado y protegido en lugar cubierto,
sobre tarimas de madera o metdlicas, aislado siempre del suelo, de escurrimientos o de
humedades.

d. Todo el acero que se utilizara en la realizacion de la obra, debera ser protegido y almacenado
en lugares donde este libre de 6xido o aceites, de otra forma no se autorizara su colocacion.

e. Todos los agregados que se lleguen a utilizar en la obra que se licita (arenas, gravas, tepetates),
deberan estar libres de finos y la graduacion debera ser la solicitada. Es importante tomar en
cuenta que los agregados deben ser de bancos autorizados por la supervision de “La
Convocante”.

f. Para la colocaciéon de cimbra de contacto para acabado aparente, esta podra tener hasta un
maximo de 4 usos. El supervisor debera autorizar la cimbra mediante nota de bitacora; no se
pagaran conceptos extraordinarios por ajustes de importancia al momento de descimbrar los
elementos.

g. Todos los servicios necesarios para la ejecucion de la obra (luz, agua, drenaje) seran por ¢
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de “El Contratista”.

h. En la aplicacion de pinturas (esmalte, anticorrosivo o vinilica), estas deben de ser 100% lavables,
de primera calidad, debiendo ser aprobadas por la supervision antes de ser colocadas.

i. Elprograma de obra de licitacién y el realmente ejecutado debera estar visible dentro de la oficina
de campo del contratista, debidamente colocado en un tablero. Los planos autorizados y la
bitacora de obra deberan estar, permanentemente, en la oficina de campo.

j. La obra debera permanecer limpia en todo el proceso de construccion, por lo que se debera
tomar en cuenta esta condicion, en el costo de la mano de obra.

k. Todos los dafios ocasionados por El Contratista a terceros por descuido o falta de planeacion de
€l mismo, deberan ser reparados sin costo alguno para “La Convocante”.

I. Durante la visita de obra, el licitante debera considerar la necesidad, si es que la hay, de adecuar
el acceso al lugar de ejecucion de los trabajos, integrando el costo del mismo, dentro de su
propuesta.

Il. Por cuanto a las especificaciones ambientales debera atender lo siguiente:

a. Todos y cada uno de los puntos que se indican enseguida deberan ser realizados por el Licitante
que resulte ganador, por lo mismo, deberan de ser tomados en cuenta en su propuesta. Se hace
la aclaracion que en caso de que el participante ganador indique que no los considero, “La
Convocante” no contemplara ningln cargo extra y el ganador debera tener en la obra lo
necesario para darles cumplimiento sin cargo extra para “La Convocante”.

b. Los residuos domesticos se depositaran en contenedores que cuente con tapa y que estaran al
alcance, dentro de la obra.

c. Los residuos no domésticos considerados como no peligrosos (padeceria metalica, madera,
cartdn), y que no se encuentren impregnados con sustancias peligrosas, deberan separarse por
tipo y ponerse a disposicién de empresas que se dediquen al reciclaje.

d. Los escombros y el material producto de excavacion no utilizable, deben ser dispuestos en
tiraderos oficiales investigados en la region, previa autorizacion municipal, considerando su carga
y acarreo dentro y fuera de la obra en el precio unitario del concepto correspondiente.

e. No realizar la disposicion, a cielo abierto de aguas residuales.

f. Capacitar y adiestrar al personal encargado del almacenamiento, distribucion, uso y manejo de
combustibles, grasas y lubricantes.

g. Durante el periodo de ejecucion de la obra, debera instalar letrinas para sus trabajadores, bajo
las condiciones establecidas en el Reglamento de Construccién del Municipio de donde se
localizan los trabajos, objeto de contrato en cuestion; a efecto de evitar la contaminacion del
medio ambiente, producto de la defecacion al aire libre.

h. Debera tener los cuidados necesarios para no afectar arboles que se encuentren presentes. En
caso de ser necesario el retiro de algunos arboles del area por construir, debera apegarse a lo
establecido en el Reglamento de Ecologia que aplique al Municipio donde se localizan los
trabajos, dentro del Estado de Morelos.

37.- De las inconformidades

Los Licitantes interesados podran inconformarse ante el Organo Interno de Control de la Univ
Auténoma del Estado de Morelos; por cualquier acto del procedimiento licitatorio y de contratdci
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contravenga las disposiciones legales aplicables al caso.

Toda inconformidad sera presentada, a eleccién del promovente, por escrito ante el Organo Interno de
Control dentro de los tres dias habiles siguientes a aquel en que ocurra el acto y debera contener el
nombre del representante legal, domicilio para oir y recibir notificacién en esta ciudad, conforme lo
estipulado en el articulo 66 del Reglamento General. Transcurrido el plazo referido, precluye para los
interesados el derecho a inconformarse.

38.- Observacion General

Las propuestas desechadas podran ser devueltas una vez transcurridos 60 (sesenta) dias naturales,
contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo que exista una
inconformidad del procedimiento en tramite, en cuyo caso las propuestas deberan conservarse hasta la
total conclusion de la inconformidad; agotados dichos términos la convocante podra proceder a su
devolucién o destruccion.

Importante. - En todo lo no previsto en las presentes Bases y no contenido en el Reglamento General,
se adoptara supletoriamente como propio lo establecido en la Normatividad Federal.

“Por una humanidad culta”

VU.A.E.M. Atentamente i

MEICCEON DB DESARROLLD
il TNPMRAFSTRUCTURA .
Arq. rez Hernandez
Director de Infraestructura de la UAEM
Cuernavaca, Morelos a 06 de junio de 2022
----- FIN DEL TEXTO
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ANEXO PE-1

CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION

Lugar y fecha sefialada en la convocatoria.

ARQ. GUILLERMO PEREZ HERNANDEZ.

DIRECTOR DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA

DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
PRESENTE

El suscrito representante legal de , asignado al procedimiento
, con No. para el contrato sobre la base de precios unitarios,
para la ejecucion de los trabajos consistentes en , ubicada en

mediante la convocatoria

Manifiesto que:

Oportunamente acepto la invitacién de que se trata y se ha tomado debida nota de los datos, la informacién de
proyecto a que se sujetara la misma y conforme a los cuales se llevara a cabo la ejecucion de la obra. Se aceptan
integramente todos los requisitos y para tal efecto se devuelven debidamente firmado por el suscrito.

Igualmente expongo que se han tomado providencias para cumplir en los lineamientos descritos en la invitacién y
términos de referencia.

Asi mismo manifiesto que la Empresa conoce el Reglamento General de Obras y Servicios de la Universidad
Autonoma del Estado de Morelos y demas Normatividad vigente en la materia, asi como las Normas de
Construccion que deberan aplicarse en la ejecucion de las obras, y que acepta que tales documentos rigen en lo
conducente respecto al concurso indicado y demas actos que de él deriven. De conformidad con lo anterior, se
presenta la propuesta econdmica respectiva con un importe de:

$ (cantidad) (con letra)
Mas 16% de |. V. A. (con letra)
Total $ (cantidad) (con letra)

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Nombre, cargo y firma
De la persona fisica o representante legal de la persona moral

Anexar datos de membrete



ANEXO PE-2
ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS
DE TRABAJO.
Dependencia: UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Fecha:
DIRECCION DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA Duracion:
No de Licitacion: Fecha de Inicio:
Obra: Fecha de término:
Ubicacién:
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
| MATERIALES .
CODIGO MATERIALES UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE
SUMA:
, MANO DE OBRA | , e
CODIGO CATEGORIA O CUADRILLA UNIDAD RENDIMIENTO _SALARIO / IMPORTE
N\ [ ]
ol f ) )[ -
| |
HERRMIENT}I LAAQ\ lﬂIARIA[Y/éQUIP/O/}\“ /
CODIGO DESCRIPCIGN ynighap| | | [| RENDIMIENTO COSTD IMPORTE
T
/ [
‘/ \ / = SUMA:
|

|
) ASIE DIREICTCj B TOTAL:
\

/

FACTORES DE INDIRECYOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD PORCENTAJE IMPORTE
(C.D) COSTO DIRECTO ~—
(C.I) COSTO INDIHECTO %4#D. x (C.D.)
SUBTOTAL 1
(C.F) COSTO POR FINANCIAMIENTO %F x (C.D. + C.1.)
SUBTOTAL 2
(C.U) CARGO POR UTILIDAD %U x (C.D. + C.I. + F)
SUBTOTAL 3

(C.A) CARGOS ADICIONALES (CSFP) = 0.5% x(SUBTOTAL)

UNIDAD IMPORTE

PRECIO UNITARIO = (C.D. + C.l. + C.F. + C.U + C.A)
(*PRECIO CON LETRA, PESOS 00/100 M.N *)

Los Formatos son llustrativos, debera considerar lo necesario para su integracién mas apropiada. Incluir los Precios Unitarios Bésicos de la Mano de Obra y

Materiales que el Contratista propone.

Anexar datos de membrete
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Dependencia: UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA
No de Licitacion:

Obra:

ANEXO PE-4

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

Fecha:

Duracion:

Fecha de Inicio:
Fecha de término:

Ubicacién:

CLASIFICACION:

Lcooleo.:

DESCRIPCION DE LA MAQUINA:

DATOS GENERALES

PRECIO DE LA MAQUINA % Anual

(Pm) $ (s) PRIMA DE SEGURO

(VLL)  VALOR DE LAS LLANTAS $ — -

(Vpe) VALOR DE PIEZAS ESP. $ (@) MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR %
(Va)  VALOR DE ADQUISICION § - —  (Hp)  POTENCIA NOMINAL HP
(Vr)  VALOR DE RESCATE__ % Pm $ —————— (HVL) VIDA DE LAS LLANTAS . Hrs
(Vd)  VALOR A DEPRECIAR $ - ——  (HVpe) VIDA DE LAS PIEZAS ESPECIALES Hrs
(Ve)  VIDA ECONOMICA Hs ——  (DILA) DIAS LABORADOS EN EL AKO - Dias

0] TASA DE INVERSION ANUAL i (H) HORAS DE LA JORKADA - Hrs

(Ha)  HORAS EFECTIVAS POR ANO Hrs h

I.-CARGOS F1JOS 0 / /\ "costo
DEPRECIACION D=(Va-Vr)/Ve= /
INVERSION I=(Va+Vr)i/2H
SEGURO S= (VaB/r,) s $
MANTENIMIENTO T=Qx $

UMA: $

]
IT.-CONSEMOS I = B
- COMBUSHBLE UNIDAD _+— H.H M. DIESEL | MJGASOL. | CANTIDAD | COSTO
! ~ UNITARIO
GASOLINA LITRO U |
DIESEL LITRO L—
ACEITE DE MOJFOR LITRO
OTRAS FUENTES ENERGETIGAS
\ / SUMA:
N4 ,
LLANTAS COSTO UNITARIO No. DE PIEZAS IMPORTE
‘ / MEDIDAS CAMARA CORBATA ~ L
CARGO POR LLANTA=VLL/HVLL=S / HRS SUMA
OTROS ELEMENTOS (PIEZAS ESPECIALES)
CARGO OTRO ELEMENTO § / (HVpe) | SUMA [
111.-OPERACION ;
~ CATEGORIA RENDIMIENTO S. REAL CANTIDAD | IMPORTE

CARGO POR OPERACION SUMA So=S
COSTO DIRECTO POR HORA-MAQUINARIA TOTAL: l

Los Formatos son llustrativos, deberé considerar [o necesario para su integracién mas apropiada. Anexar copia simple de la tasa de interés y en su caso
carta de puntos bancarios, que soporten lo manifestado en su célculo.

Nombre y firma

DIREQCION D8 DESARROLLG
PR INFRAESTRUCTI 72 2




ANEXO PE-5
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.
Dependencia: UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Fecha:

DIRECCION DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA Duracién:

No de Licitacion: Fecha de Inicio:

Obra: Fecha de término

Ubicacion:

CONCEPTO IMPORTE POR ADMINISTRACION
CENTRAL OBRA
MONTO PORCENTAJE MONTO l PORCENTAJE
Honorarios, sueldos y prestaciones
1.- Personal Directivo
2.- Personal Técnico
3- Personal Administrativo
4.- Cuota patronal del Seguro Social pagada p/los conceptos 1 al 4
5.- Prestaciones que obliga la Ley Federal del Trabajo para los conceptos 1 al 4 <\
6.- Pasajes y viaticos
(SUBTOTAMES) \ \
Depreciacién, mantenimiento y rentas
1.- Edificios y locales
2.- Locales de mantenimiento y guarda
3.- Bodegas
4.- Instalaciones generales
5.- Equipos, muebles y enceres
6.- Depreciacion o renta y operacion de vehiculos /\
7.- Campamentos (\
/\ \sus\omws» 17
Servicios
1.- Consultores, Asesores, servicios y laboratorios /
2.- Estudios e investigaciones
7N \ (S\JBTOTAL‘ES) L

Fletes y acarreos
1.- De campamentos
2.- De equipo de construccion
3.- De plantas y elementos para instalaciones
4.- De mobiliario

\\ (SUHWTABESY

Gastos de ofic a
1.- Papeleria y utiles de escritorio
2.- Correos, teléfonos, fax, telégrafos y radio
3.-Equipo de Computacion
4.- Situacion de fondos
5.- Copias y duplicados
6.- Luz, gas y otros consumos
7.- Gastos de la licitacion publica

(SUBTOTALES)
Cay(cltaclépy adlestrarhqanto\ \
A\

/ / A \ \ / (SUBTOTALES)
\ Se&und/aﬂé\@glenf\) \ v

| (SUBTOTALES)
i‘quros y anzas
1.- Primas por seguros
2.- Primas por fianzas
(SUBTOTALES)
Trabajos p v105‘9 auxma S
1.- Construccién y conservacion de caminos.
2.- Montaje y desmantelamiento de equipo.
3.- Construccion de instalaciones generales.
(SUBTOTALES)
COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS
% DE INDIRECTOS OF. CENTRALES= COSTOS INDIRECTOS OF. CENTRALES/ COSTO DIRECTO= %
% DE INDIRECTOS DE CAMPO= COSTOS INDIRECTOS DE CAMPO/ COSTO DIRECTO= %
% TOTAL DE INDIRECTOS = % DE INDIRECTOS OF. CENTRALES + % DE INDIRECTOS DE CAMPO = %

Los Formatos Los Formatos son llustrativos, debera considerar lo necesario para su integracién mas apromiJ

Nombre y firma
De la persona fisica o representante legal de la persof

Anexar datos de membrete
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ANEXO PE-7

CALCULO DE CARGO POR UTILIDAD.

Lugar y fecha indicado en la convocatoria

ARQ. GUILLERMO PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE

En relacion al procedimiento con numero ;
relativa a la obra: ) ubicada en
por este conducto manifiesto a usted que la utilidad propuesta sera de:

%, la cual tiene considerada las deducciones correspondientes del impuesto sobre la renta y la
participacion de los trabajadores en la utilidad de la empresa, de conformidad con el articulo 219 del Reglamento de la

Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. (Anexar formato de calculo de %)

Al respecto, a continuacion se indica la manera en que se calculo el cargo por utilidad, bajo la consideracién de que
es la ganancia que recibe un contratista por la ejecucion del concepto de trabajo; es fijada por el propio contratista y
estara representada por un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento.

Este cargo, debera considera las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta y la participacion de los
trabajadores en las utilidades del contratista.

Datos:
Costo directo (CD): $ (10 monto total del costo directo)
Costo indirecto (Cl): $ (11 monto total del costo indirecto)___

Costo por financiamiento (CF):  $___ (72 Monto totai del costo de financiamiento)___
Cargo por utilidad (CU): $__ (13 monto total por cargo por utilidad)

U =[CU / (CD+CI+CF)]*100: $__ (14 porcentaje de utilidad)___

Nombre y firma
De la persona fisica o representante legal de la persona moral

Anexar datos de membrete
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ANEXO PE-8

MANIFIESTO DE CARGO ADICIONAL.

Lugar y fecha indicado en la convocatoria

ARQ. GUILLERMO PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE

En relacién al procedimiento con namero 7
relativa a la obra: , ubicada en

por este conducto manifiesto a usted a nombre de mi representada que
los Cargos Adicionales para la presente Licitacion seran de: %, los cuales corresponden a Supervisién y

Proyectos pertenecientes a la Direccion de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM . (Anexar hoja calculo de
cargos adicional).

ATENTAMENTE

Nombre y firma
De la persona fisica o representante legal de la persona moral

Anexar datos de membrete
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ANEXO PT-1

MANIFIESTO DE CONSIDERAR NORMAS DE CALIDAD PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

Lugar y fecha indicado en la convocatoria

ARQ. GUILLERMO PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE

Por este medio, manifiesto bajo protesta de decir verdad de que conozco el proyecto arquitectonico e
ingenierias y haber considerado las normas de calidad de los materiales, memoria descriptiva, las especificaciones
generales y particulares de construccién que la Convocante le hubiere proporcionado; las leyes, convocatoria,

bases de licitacion y reglamentos aplicables y su conformidad de ajustarse a sus términos para la ejecucion

de los trabajos de la presente licitacion, con motivo del procedimiento de Licitacion No

consistente en los trabajos con ubicacién en

Sin mas por el momento, quedo de usted a su apreciable consideracién.

Nombre y firma
De la persona fisica o representante legal de la persona moral

Anexar datos de membrete



ANEXO PT-2

MANIFIESTO DE NO SUBCONTRATACION DE LOS TRABAJOS A
EJECUTAR.

Lugar y fecha indicado en la convocatoria

ARQ. GUILLERMO PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE

El suscrito representante legal de , participante en la Licitacion No.
para la adjudicacion del contrato sobre la base de precios unitarios, para la ejecucion de los trabajos
consistentes en , de la obra , ubicado en , manifiesto bajo protesta

de decir verdad, que no se subcontrataré para alguna de los trabajos de la presente licitacion.

Atentamente.

Nombre y firma
De la persona fisica o representante legal de la persona moral

Anexar datos de membrete



i Membrete contratista

ANEXO PT-4

MANIFIESTO DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS.

Lugar y fecha indicado en la convocatoria

ARQ. GUILLERMO PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE

El suscrito representante legal de , participante en la Licitacién
No. para la adjudicacion del contrato sobre la base de precios unitarios, para la
ejecucion de los trabajos consistentes en , ubicada en ,

manifiesto bajo protesta de decir verdad, conocer el sitio de realizacién de los trabajos, las condiciones
climaticas y ambientales de la zona donde se ubica la obra objeto de la licitacién, asi como las
caracteristicas referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de caracter
técnico, entre otras, por lo que no podré invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato
por este motivo.

Atentamente.

Nombre y firma
De la persona fisica o representante legal de la persona moral

Anexar datos de membrete
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ANEXO PT-5
RELACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y
DE OBRA QUE SE ENCARGARA DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

Lugar y fecha indicado en la convocatoria

ARQ. GUILLERMO PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE

-CURRICULA DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TECNICOS
QUE SERAN RESPONSABLES DE LA  DIRECCION,
ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LA OBRA. ANEXAR
ORGANIGRAMA DEL PERSONAL PRESENTADO.

Nombre y firma
De la persona fisica o representante legal de la persona moral

Anexar datos de membrete



ANEXO PT-5a
RELACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y
DE OBRA QUE SE ENCARGARA DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

Lugar y fecha indicado en la convocatoria

ARQ. GUILLERMO PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE

Anexo la relacion del personal profesional técnico y administrativo que sera responsable de la direccion, administracion y ejecucion
de la obra por lo que anexo curriculum de cada uno de ellos.

TABLA DE PERSONAL

NUMEROGEDULA |  NOMBRE

Nombre y firma
De la persona fisica o representante legal de la persona moral

Anexar datos de membrete
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ANEXO PT-5b

RELACION OBRAS EJECUTADAS POR LA EMPRESA

Lugar y fecha indicado en la convocatoria

ARQ. GUILLERMO PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE

Anexo la relacion de contratos y actas de entrega recepcion que acreditan la capacidad técnica e historial de
cumplimiento satisfactorio que guarden similitud con el objeto del presente procedimiento o de aquellas que se
estén ejecutando a la fecha, que comprueban lo sefialado, de acuerdo a lo siguiente:

EXPERIENCIA, CAPACIDAD TECNICA E HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO:

NOMERODE | pecopipciONDE | iMporTE | 'MPORTE | prcpa pREVISTA

| [ CONIRATO. ¢ | [ASOpRAS:  ToTAL POR . | DETERMINACION

~ EJERCER

En el supuesto que la contratista no haya formalizado contratos con las dependencias o entidades éste lo
manifestara por escrito a la Direccién de Desarrollo de Infraestructura, bajo protesta de decir verdad.

Sin mas por el momento, quedo de usted a su apreciable consideracion.

Nombre y firma
De la persona fisica o representante legal de la persona moral

Anexar datos de membrete




ANEXO PT-6
MANIFIESTO DE CONOCER Y HABER CONSIDERADO LOS MATERIALES Y
EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE PROPORCIONADOS POR LA
CONVOCANTE

Lugar y fecha indicado en la convocatoria

ARQ. GUILLERMO PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE

El suscrito representante legal de , participante en la Licitacién No.
para la adjudicacion del contrato sobre la base de precios unitarios, para la ejecucion de los trabajos
consistentes en , de la obra , ubicado en , manifiesto bajo protesta

de decir verdad, de conocer y haber considerado en la integracion de su propuesta, los materiales y equipos de
instalacién permanente que, en su caso, me proporcioné la convocante, asi como el programa de suministro

correspondiente.

“NO APLICA”

Atentamente.

Nombre y firma
De la persona fisica o representante legal de la persona moral

Anexar datos de membrete



ANEXO PT-7

MANIFIESTO DE CUANDO SE REQUIERA MATERIALES, MAQUINARIA Y
EQUIPO PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO.

Lugar y fecha indicado en la convocatoria

ARQ. GUILLERMO PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE

El suscrito representante legal de , participante en la Licitacion No.
para la adjudicacion del contrato sobre la base de precios unitarios, para la ejecucion de los trabajos
consistentes en , Ubicada en , manifiesto que todos los materiales,

magquinaria y equipo considerados en esta propuesta son de origen mexicano, por lo que en este documento se
asienta que:

“NO APLICA”

Atentamente.

Nombre y firma
De la persona fisica o representante legal de la persona moral

Anexar datos de membrete |
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ANEXO PT-8

DESIGNACION DE SUPERINTENDENTE DE OBRA.

Lugar y fecha indicado en la convocatoria

ARQ. GUILLERMO PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE

Por este conducto, manifiesto que nuestro representante técnico y responsable directo de la ejecucion de
la obra (Superintendente de obra), cuenta con la experiencia en obras de caracteristicas técnicas y
magnitud similares, por lo que sera el C. , con cédula profesional No. expedida por
la Direcciéon General de Profesiones de la Secretaria de Educacion Puablica, para el procedimiento de
contratacion por Licitacion No. para la adjudicacién del contrato sobre la base de precios
unitarios, para la ejecucion de los trabajos consistentes en , de la obra

, ubicada en

Anexo copia de la cédula profesional.

Sin mas por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideracion.

Nombre y firma
De la persona fisica o representante legal de la persona moral

Anexar datos de membrete
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ANEXO PT-9

PLANEACION INTEGRAL Y PROCESO CONSTRUCTIVO DE LOS
TRABAJOS.

Lugar y fecha indicado en la convocatoria

ARQ. GUILLERMO PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE

El suscrito representante legal de , Pparticipante en la Licitacién No.
para la adjudicacion del contrato sobre la base de precios unitarios, para la ejecucion de los trabajos
consistentes en , de la obra , Ubicado en , pongo a su

consideracion de la:

DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL OFERENTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS,
INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO AL

PROGRAMA DE EJECUCION.

Nombre y firma
De la persona fisica o representante legal de la persona moral

Anexar datos de membrete



; Membrete contratista

ANEXO PT-10

RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

Lugar y fecha indicado en la convocatoria

ARQ. GUILLERMO PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE

Por este medio me permito poner a su consideracion la relacién de maquinaria que considero para la

gjecucion de los trabajos de la presente licitacién, con motivo del procedimiento de Licitacion No

consistente en lo trabajos con ubicacién en
G ' OPCION : - T T FECHA Dg
o MARCA | DISPONIBILIDAD A o i | DISPOSICION
DESCRIPCION | YO |CANT. i | compRA ”B'C‘I‘C'ON ‘éJSOL Y'1'?|A ENELSITIO
Y Moo —— FisicA AGTUAL | UTIL | =2 o
™ PROPIA | RENTADA | SI | NO | b e e

NOTA 1: Relacién de maquinaria y equipo de construcciéon necesarios para la ejecucion de los trabajos, indicando si son de su propiedad,
arrendados, con opcién o sin opcidn a compra, ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que se dispondra de estos insumos
en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado.

NOTA 2: En el caso de manifestar maquinaria propia, la contratista debera presentar las facturas que acrediten lo manifestado. Para el caso de
manifestar maquinaria rentada, la contratista debera presentar las cartas compromiso de arrendamiento para acreditar lo manifestado.

De Ia persona fisica o representante lega

Nombre y firma G

Anexar datos de membrete
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ANEXO PT-11

MANIFIESTO DE CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DE CONTRATO,

Lugar y fecha indicado en la convocatoria

ARQ. GUILLERMO PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE

El suscrito representante legal de , participante en la Licitacion No.
para la adjudicacion del contrato sobre la base de precios unitarios, para la ejecucién de los trabajos
consistentes en , Ubicada en , manifiesto bajo protesta de decir

verdad, que lei y he tomado en cuenta las condiciones y estipulaciones sefialadas en el modelo de contrato y en
consecuencia estoy de acuerdo con todas las clausulas que lo integran y acepto realizar la ejecuciéon de la obra
motivo de la licitacién ajustandome a esos términos.

En caso de resultar favorecidos con la adjudicacién del contrato, cumpliremos con todas las obligaciones que
establece el contrato correspondiente.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente.

Nombre y firma
De la persona fisica o representante legal de la persona moral

W;gm bn:nu" AREOLLE \
INRAESTRUA TR 4

Anexar datos de membrete
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ANEXO PT-12

COPIA DE LA DECLARACION ANUAL 2020 Y PARCIALES 2021 Y 2022, ASi
COMO EL BALANCE GENERAL.

Lugar y fecha indicado en la convocatoria

ARQ. GUILLERMO PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE

El suscrito representante legal de , participante en la Licitacion No.
para la adjudicacion del contrato sobre la base de precios unitarios, para la ejecucion de los trabajos
consistentes en , Ubicada en , presento la Copia simple de la

Declaracién anual 2020 y parciales 2021 y 2022, asi como balance general dictaminado por Contador
Certificado.

Atentamente.

Nombre y firma
De la persona fisica o representante legal de la persona moral

Anexar datos de membrete
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ANEXO PT-13

DOCUMENTOS PROPORCIONADOS POR LA CONVOCANTE.

Lugar y fecha indicado en la convocatoria

ARQ. GUILLERMO PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE

El suscrito representante legal de , participante en la Licitacion No.
para la adjudicacion del contrato sobre la base de precios unitarios, para la ejecucion de los trabajos
consistentes en , de la obra _, Ubicado en , manifiesto bajo protesta

de decir verdad, que conozco y acepto incondicionalmente las Bases de Licitacion y sus anexos, el catdlogo de
conceptos, las especificaciones generales y particulares, la junta de aclaraciones, el proyecto ejecutivo y demas
informacion gue la Convocante emitio, misma que anexo debidamente firmados.

Atentamente.

Nombre y firma
De la persona fisica o representante legal de la persona moral

NOTA: Se deberan incluir los documentos proporcionados por la convocante, asi mismo con su firma correspondiente en todas las
paginas.

Anexar datos de membrete



=
®
3
o
=
o
=
®
(2]
o
=
—+
=
(]
=
0
=
Q

ANEXO PT-14

MANIFIESTO DE QUE TODA LA DOCUMENTACION PRESENTADA ES DE
NATURALEZA CONFIDENCIAL.

Lugar y fecha indicado en la convocatoria

ARQ. GUILLERMO PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE

El suscrito representante legal de , participante en la Licitacién No.
para la adjudicacion del contrato sobre la base de precios unitarios, para la ejecucion de los trabajos
consistentes en , ubicada en , manifiesto bajo protesta de decir

verdad, que la documentacion que entrego en mi proposicion es de naturaleza confidencial, para los efectos de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Morelos y la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Informacion Publica Gubernamental.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente.

Nombre y firma
De la persona fisica o representante legal de la persona moral

Anexar datos de membrete
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MANIFIESTO DE SEGURARSE QUE CUALQUIER EXTRANJERO
CONTRATADO POR ESTE O POR LOS SUBCONTRATISTAS O
PROVEEDORES, CONTARA CON LA AUTORIZACION MIGRATORIA.

Lugar y fecha indicado en la convocatoria

ARQ. GUILLERMO PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE

El suscrito representante legal de , participante en la Licitaciébn No.
para la adjudicacion del contrato sobre la base de precios unitarios, para la ejecucién de los trabajos
consistentes en , ubicada en , manifiesto bajo protesta de decir

verdad, que tomaré las medidas necesarias para asegurarme de que cualquier extranjero que sea contratado por
éste o por los subcontratistas o proveedores involucrados en el proyecto de que se trate, para efectos del
desarrollo, implementacidn y puesta en marcha del mismo, contara con la autorizacion de la autoridad migratoria
para internarse en el pais con la calidad y caracteristicas migratorias que le permita trabajar en las actividades
para las que haya sido contratado, de conformidad con la Ley General de Poblacién y su Reglamento

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente.

Nombre y firma
De la persona fisica o representante legal de la persona moral

Anexar datos de membrete
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ANEXO PT-16

MANIFIESTO DE SEGURIDAD.

Lugar y fecha indicado en la convocatoria

ARQ. GUILLERMO PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE

El suscrito representante legal de , participante en la Licitacion No.
para la adjudicacion del contrato sobre la base de precios unitarios, para la ejecucion de los trabajos
consistentes en , ubicada en , manifiesto bajo protesta de decir

verdad, que durante el periodo de ejecucion de los trabajos, existirdn medidas de seguridad en los sitios de los
trabajos (tapiales, cintas de advertencia, pasos sobre excavaciones, advertencias sobre riesgos) asi como que en
caso de suscitarse algun percance durante la ejecucion de los trabajos hasta la entrega recepcion de los mismos sera
responsabilidad directa de la empresa el cubrir los costos que esto ocasione (reparacion del dafio, gastos médicos,
etc.) a un tercero, derivado de la negligencia por el personal operativo a cargo de los trabajos, los costos que se
deriven de estos rubros seran absorbidos directamente por la empresa sin que esto repercuta legalmente a “La
Convocante”.

Atentamente.

Nombre y firma
De la persona fisica o representante legal de la persona moral

Anexar datos de membrete



ANEXO PT-17

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

i PERIODO T
AL AV : UNIDA | CANTI — ‘ -
CLAVE CONCEPTO :
R D DAD |inicio | TERMEL o o 1 5 b 4
G NO : v
PARTID | "Edificio "E"
A
P.B.: 3 moédulos de asesorias +
biblioteca y aula para asesores +
administracion con ventanilla para
trdmites + servicios sanitarios
SUBPAR | Preliminares
TIDA
5575 Trazo y nivelacién con equipo
topogréfico, incluye: materiales, mano
de obra, herramienta y equipo,
levantamiento en obra y maquila de
plano, p.u.o.t.
SUBPAR | Cimentacién
TIDA
Excavacién de cepa por m.
10111 mecénicos, en materialaob, a
cualquier profundidad y grado de
dificultad, incluye; mano de obra,
herramienta, maquinaria, equipo, y
de acuerdo con la geometria del
proyecto, p.u.o.t.
SUBPAR | Estructura
TIDA |
10005 Acero de refuerzo en didmetros #3 al
#12, (3/8") a(1 1/2") resistencia
f'y=4200 kg/cm2, colocado en
cimentacion y estructura, p.u.o.t.
SUBPAR | Albaiiileria
TIDA
15740.1 | Zoclo 15x15 cm. en desplante de
muros acabado aparente,sin armar,
de concretofc=250 kg/cm2.,p.u.o.t.
% PARCIAL:
% ACUMULADO:

Atentamente.

Nombre y firma
De la persona fisica o representante legal de la persona moral

Anexar datos de membrete
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ANEXO DLA-A

MANIFESTACION DE DATOS GENERALES DE LA EMPRESA.

Lugar y fecha indicado en la convocatoria

ARQ. GUILLERMO PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE

El suscrito representante legal de , participante en la Licitacion No.
para la adjudicacion del contrato sobre la base de precios unitarios, para la ejecucion de los trabajos
consistentes en , de la obra , Ubicado en

Por medio de la presente, me dirijo a usted para manifestarle los datos generales de mi representada:

Razoén Social:

Domicilio Fiscal:

Domicilio para oir y recibir notifivcaciones en Morelos:

Teléfonos:

Correo electronico:

Actividad preponderante:

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que la informacién que proporcionamos, es verdadera, autorizando a la Universidad

Autdnoma del Estado de Morelos a verificar lo anterior ante instancias correspondientes y sancionarme segun las disposiciones
vigentes, si la informacion resultara falsa.

Sin mas por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideracién.

Nombre y firma
De la persona fisica o representante legal de la persona moral

Anexar datos de membrete
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ANEXO DLA-B

MANIFESTACION QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA
COMPROMETERSE.

Lugar y fecha indicado en la convocatoria

ARQ. GUILLERMO PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE

El suscrito, participante en la Licitaciéon No. para la adjudicacion del contrato sobre la
base de precios unitarios, para la ejecucion de los trabajos consistentes
en , ubicada en , manifiesto bajo protesta

de decir verdad, que cuento con facultades suficientes para comprometerme por mi representada, para
lo cual presento la siguiente informacion:

1.-Nombre de la empresa:
2.-Domicilio Fiscal y Cédigo Postal: (comprobante)
3.-Numero de Escritura Publica y Fecha de inscripcion en el R.P.P.: (copias)

4 .- Namero de la Escritura del Poder del Representante y fecha y datos de ingreso al Registro Publico de la Propiedad

y comercio.: (copia)

5.- Nombre del apoderado o representante:

6.-RFC:

7.-Objeto Social;

8.-Nombre de los accionistas:

9.-Cédula de inscripcion en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos

10.-Registro Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Nombre y firma
De la persona fisica o representante legal de la persona moral

Anexar datos de membrete
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~ ANEXO DLA-C
MANIFESTACION DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO

DE LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 32-D DEL CODIGO
FISCAL DE LA FEDERACION

Lugar y fecha indicado en la convocatoria

ARQ. GUILLERMO PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE

El suscrito representante legal de , participante en la
Licitacién No. para la adjudicacion del contrato sobre la base de precios unitarios,
para la ejecucion de los trabajos consistentes en , Ubicada en

, manifiesto bajo protesta de decir verdad que hemos cumplido con
nuestras obligaciones en materia de R.FF.C. a que se refiere el Cédigo Fiscal de la Federacién y su
Reglamento y no nos encontramos en el supuesto del Articulo 32-D.

Asi mismo manifestamos bajo protesta de decir verdad que no tenemos créditos fiscales
determinados firmes a nuestro cargo por impuestos federales entendiéndose por estos el IRS, VA,
asi como créditos fiscales determinados firmes, relacionados con la obligacién de pago de las
contribuciones y de presentacion de declaraciones, solicitudes, avisos, informaciones o edicion de
constancias y comprobantes fiscales.

De igual modo manifestamos bajo protesta de decir verdad que no tenemos convenio alguno para
pagar a plazos, ni tenemos interpuesto algun medio de defensa contra créditos fiscales a nuestro
cargo, esto se encuentra garantizado conforme al articulo 141 de Codigo Fiscal de la federacion.

Nombre y firma
De la persona fisica o representante legal de la persona moral




ANEXO DLA-D
MANIFESTAGION DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS
SUPUESTOS DEL ARTICULO 17 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS.

Lugar y fecha indicado en la convocatoria

ARQ. GUILLERMO PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE

El suscrito representante legal de , participante en la Licitacion Publica No.

para la adjudicacion del contrato sobre la base de precios unitarios, para la ejecucion de los trabajos

consistentes en , Ubicada en , manifiesto bajo protesta de decir

verdad, que nuestra empresa y ninguno de nuestros trabajadores se encuentra en los supuestos del Articulo 17 del
Reglamento General de Obras y Servicios de la Universidad Autdbnoma del Estado de Morelos.

Nombre y firma
De la persona fisica o representante legal de la persona moral

Anexar datos de membrete



e e e e e e e e e e b e e e e e e

ANEXO DLA-E

ACREDITACION ANTE LA UAEM.

Lugar y fecha indicado en la convocatoria

ARQ. GUILLERMO PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE

El suscrito representante legal de , participante en la Licitacién No.
para la adjudicacion del contrato sobre la base de precios unitarios, para la ejecucion de los trabajos
consistentes en , Ubicada en , manifiesto bajo protesta de decir

verdad, que contamos con la acreditacién ante la Universidad Auténoma del Estado de Morelos, mediante el
documento del Alta en el Padréon De Contratistas con numero

Nombre y firma
De la persona fisica o representante legal de la persona moral

Anexar datos de membrete
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ANEXO DLA-F

MANIFESTACION DE LA DECLARACION DE INTEGRIDAD.

Lugar y fecha indicado en la convocatoria

ARQ. GUILLERMO PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE

El suscrito representante legal de , participante en la Licitacion Publica No.

para la adjudicacion del contrato sobre la base de precios unitarios, para la ejecucion de los trabajos

consistentes en , ubicada en , manifiesto bajo protesta de decir

verdad, que me abstendré de adoptar conductas para que los servidores publicos de la convocante, induzcan o
alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del proceso de contratacion y cualquier otro aspecto que me
otorgue condiciones mas ventajosas con relacion a los demas particpantes, ya sea por nosotros mismos o a través de

interpésita persona.

Sin mas por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideracion.

Nombre y firma
De la persona fisica o representante legal de la persona moral

Anexar datos de Qwembrete



ANEXO DLA-G

VISTO BUENO DEL SAT (OPINION DE CUMPLIMIENTO)

Lugar y fecha indicado en la convocatoria

ARQ. GUILLERMO PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE

El suscrito representante legal de , participante en la Licitacion Publica No.
para la adjudicacion del contrato sobre la base de precios unitarios, para la ejecucién de los trabajos
consistentes en , Uubicada en , presento la Opinién del

Cumplimiento de Obligaciones Fiscales ante el SAT, actualizado.

Sin mas por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideracion.

Nombre y firma

DIRROCHON DE DESARROLLO

Anexar datos de membret&®



ANEXO DLA-H

DATOS PARA EFECTO DE PAGO A TRAVES DE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA.

Lugar y fecha indicado en la convocatoria

ARQ. GUILLERMO PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE

El suscrito representante legal de , participante en la Licitacion No.
para la adjudicacion del contrato sobre la base de precios unitarios, para la ejecucion de los trabajos
consistentes en , de la obra , ubicado en

Por este medio proporcionamos los datos para el efecto del pago a través de transferencia electronica.

1.-Nombre o razén Social del titular de la cuenta:
2.-Institucion Bancaria:

3.-Numero de sucursal y numero de plaza:
3.1.-Sucursal:

3.2.-Nimero de cliente:

4.-Numero de cuenta:

5.-Clave interbancaria, (CLABE)

Nombre y firma
De la persona fisica o representante lega

Anexar datos de membrete
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ANEXO DLA-I

MANIFESTACION DE SER DE NACIONALIDAD MEXICANA

Lugar y fecha indicado en la convocatoria

ARQ. GUILLERMO PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE

El suscrito representante legal de , participante en la Licitaciéon No.
para la adjudicacién del contrato sobre la base de precios unitarios, para la ejecucion de los trabajos

consistentes en , de la obra , ubicado en

Por este medio, bajo protesta de decir verdad, que mi empresa (o persona fisica) y los que

faboramos en ella, somos de nacionalidad mexicana.

Nombre y firma
De la persona fisica o representante legal de la persona moral

Anexar datos de membrete
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